

6. Anexos

DONDE DICE:

Anexo I: Matriz de Marco Lógico

Objetivo General	Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
Contribuir a la reducción de la inseguridad en Centroamérica a través de un mayor desarrollo socio-económico y una integración regional más profunda.		Aumentado el número de casos judicializados que llegan a la etapa de juicio de delitos de crimen organizado.	OBSICA. Estadísticas nacionales.	Las condiciones geopolíticas de la región hacen de ella un corredor físico del tráfico ilegal de personas y mercancías. Se une a la debilidad de los sistemas de seguridad, así como los altos niveles de impunidad, lo que contribuye a la quiebra del Estado de Derecho en los países del SICA. Lo anterior genera una situación de vulnerabilidad a la población centroamericana, la cual es aprovechada por las redes transnacionales del crimen organizado para llevar a cabo sus actividades ilícitas.
		Mejora de la percepción ciudadana respecto a la seguridad en las tres zonas de intervención del proyecto.	Encuestas de opinión. Informes de la DSD.	
		Número de propuestas de modificaciones normativas relacionadas con la lucha contra el crimen organizado sugeridas en los países del SICA durante la ejecución del proyecto.		Los Estados miembros del SICA y la Secretaría General del SICA promueven, sin reservas, un modelo de ejecución de los proyectos de la ESCA basada en el desarrollo conjunto y coordinado entre las institucionales regionales y nacionales.
		Incremento del número de investigaciones regionales relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico.		La Secretaría General del SICA tiene capacidad de gestión y coordinación

Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
			sobre los mecanismos de ejecución de los proyectos de la ESCA. Las instituciones nacionales y locales desempeñan un papel activo en el proyecto y muestran interés en apropiarse del mismo.
Objetivo Específico	Apoyar la ejecución de la ESCA, centrándose en el fortalecimiento de las instituciones regionales, nacionales y locales para abordar con mayor eficacia el problema de la violencia, tanto en el ámbito de prevención como en el de la persecución del delito, la investigación criminal, la protección a la víctima y la aplicación de la ley, y por tanto en la reducción de la impunidad.	Aumentado el número de proyectos del portafolio de la ESCA iniciados durante la ejecución del proyecto. Número de acuerdos de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y sus Subcomisiones en los que la Dirección de Seguridad Democrática le ha dado seguimiento técnico. Número de iniciativas ejecutadas tanto a nivel municipal en las zonas de intervención, como nacional y regional.	El proyecto aborda dos de los componentes principales de la ESCA, prevención y fortalecimiento institucional. Desde el punto de vista del fortalecimiento institucional se pretende la mejora de las capacidades técnicas para realizar investigaciones criminales adecuadas que contribuyen a reducir la impunidad, aspecto que va unido a la inseguridad. Algunos de los riesgos que se plantean en esta intervención son: - Duplicación de las actividades en algunos de los proyectos. La cual se debe mitigar a través de los mecanismos de la ESCA como es el Mecanismo de coordinación, evaluación y seguimiento. - El portafolio de proyectos de ESCA recibe menos apoyo de la cooperación del solicitado en la

Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
			Conferencia de Guatemala, y los países del SICA no tienen incentivos para comprometerse a implementar los mecanismos necesarios para la ejecución de los proyectos. Para mitigar lo anterior se deberá mejorar la capacidad técnica de la SG-SICA y sus Estados miembros para gestionar con eficacia los fondos siguiendo las normas de rendición de cuentas internacionales - Los cambios políticos a nivel nacional y local pueden modificar las líneas de trabajo establecidas. Para mitigar lo anterior se debe fortalecer la implicación de los técnicos responsables.
Resultados Esperados Resultado 1. Se han fortalecido las capacidades locales para la gestión en materia de prevención social de la violencia -tanto de los funcionarios públicos como de las comunidades locales.	Número de funcionarios y funcionarias formadas en gestión de programas de prevención por zona de intervención del proyecto. Grado de satisfacción por parte de la población de las intervenciones de los funcionarios y funcionarias llevadas a cabo en el marco del proyecto. Número de mujeres y hombres formados en prevención de	Informes del eje de prevención de violencia de la ESCA. Informes de las acciones formativas a nivel local en las zonas de intervención. Informe de Grupos focales dirigidos por la DSD para la	En el caso de los gobiernos locales hay una serie de riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de abordar la intervención y que deberán ser considerados en los correspondientes planes de sostenibilidad. La generación de una política pública de estas características debe ser un compromiso por parte de todas las instituciones, sociedad civil y fuerzas políticas para su apropiación y

Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
	violencia en las comunidades locales de las tres zonas de intervención. Grado de aplicabilidad de la formación recibida en el desempeño de las funciones. Grado de incorporación del enfoque de género en los planes municipales de prevención y de la Microrregión del Trifinio.	evaluación de la formación recibida. Planes municipales.	consolidación en la zona. En este sentido habrá que analizar: - Los cambios políticos y la posible incidencia de estos. - La movilidad laboral de los funcionarios y funcionarias, lo que repercute en la eficiencia de los planes de formación y en el desempeño por tanto de las funciones del personal de la Administración Municipal. - Los patrones culturales, por lo que se deberá atender a la diversidad cultural y los derechos de las personas en su ejercicio de los mismos.
Resultado 2. Planes municipales de prevención social de la violencia elaborados y ejecutados de manera participativa sobre la base de diagnósticos comunitarios.	Número de Planes Municipales, en las zonas de intervención, consensuados, elaborados e implementados. La Microrregión del Trifinio cuenta con un Plan de prevención consensuado, elaborado e implementado.	Planes municipales de prevención de violencia. Acuerdos municipales. Informes de los coordinadores territoriales sobre Iniciativas de actuación en la prevención de la	El desarrollo participativo de los Planes Municipales en prevención de la violencia es una oportunidad para la generación de consensos en el territorio y para la sostenibilidad de una política municipal en esta materia. En este sentido la mayor dificultad estará orientada en la búsqueda de consensos y en la promoción del diálogo social y político. Por otro lado, la debilidad de los

Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
		violencia.	procesos de descentralización en Centroamérica juega un papel fundamental para sostenibilidad de las iniciativas que se desarrollan y que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de su formulación.
Resultado 3. Las acciones prioritizadas y ejecutadas de los planes municipales contribuyen a la prevención social de la violencia y promueven la seguridad ciudadana en los municipios identificados.	Número de acciones implementadas conforme a los planes de prevención, desagregadas por beneficiarios y beneficiarias y temáticas en las tres zonas de intervención. Número de mejoras en infraestructura para atención a víctimas de violencia y para la promoción de espacios públicos para convivencia pacífica en las tres zonas de intervención. Número de acciones de promoción de empleo realizadas en las tres zonas de intervención, desagregadas por beneficiarios y beneficiarias. Número de acciones implementadas de los planes municipales de prevención que incorporan el enfoque de gestión ambiental en las tres zonas de intervención del proyecto.	Informes de actividad del proyecto. Informes técnicos de obra Estadísticas de empleo Estadísticas de matriculación en cursos de formación técnica profesional. Informe sobre el impacto generado por las acciones positivas realizadas por el proyecto.	El desarrollo de las actividades vinculadas con los Planes Municipales, se pueden ver afectadas por la concurrencia de: - Desastres naturales, lo que supondría la paralización de algunas de las actividades para atender a la emergencia. - El incremento de la violencia y la debilidad institucional a la hora de intervenir, podría afectar al desarrollo de algunas actividades o bien ser una oportunidad para unir esfuerzos y llegar a consensos. - Respecto a los programas que estén asociados con la formación técnica profesional, habrá que atender a los niveles de educación para adecuarlos a la realidad existente.

	Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
		Número de acciones positivas para mujeres implementadas en el marco de los planes municipales de prevención en las tres zonas de intervención.		
	Resultado 4: Incrementadas las capacidades para el ejercicio profesional de los cuerpos policiales e instituciones encargadas de la seguridad pública, y ciudadana y de la justicia.	Número de beneficiarios y beneficiarias que han sido capacitadas en el marco del Plan Maestro de Formación Regional del Sector de Justicia y Seguridad. Grado de aplicación de los conocimientos adquiridos en el desempeño profesional de los y las operadores de Justicia y Seguridad. Número de investigaciones conjuntas que involucran dos o más países del SICA realizadas por los cuerpos policiales y fiscales en delitos vinculados con el crimen organizado.	Informes del proyecto y estadísticas sobre el Plan Maestro. Informes de evaluación de medición de conocimientos adquiridos. Investigaciones realizadas.	En el proceso de ejecución del Plan Maestro hay que tener previsto el compromiso de las instituciones formativas nacionales del sector de Justicia y Seguridad para ir incorporándolo en sus pensum académicos. En este sentido el único riesgo es que desde la Comisión de Seguridad de Centroamérica se reorienten las actuaciones hacía otras actividades al considerar la capacitación como algo menor. En este sentido hay que establecer vínculos estratégicos con el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe y la Comisión de Jefes(as) y Directores(as) de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia. Así como fortalecer y posicionar a instituciones como ICESPO y CIADCA. La complejidad de los flujos de

Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
			comunicación interinstitucionales en ocasiones dificulta la coordinación de intervenciones conjuntas, y en este sentido es necesario trabajar la confianza mutua y el intercambio de información como herramienta de lucha contra el crimen organizado.
Resultado 5: Articuladas las instancias interinstitucionales nacionales a la visión y trabajos regionales en materia de seguridad y socializados los trabajos de la ESCA con los ministerios públicos y organismos judiciales de los países de Centroamérica.	Estrategia de articulación de instituciones regionales y nacionales para la implementación de la ESCA construida y validada. Número de estados miembros del SICA que han presentado propuestas de reforma de la legislación penal ante la Asamblea Legislativa en el marco de la iniciativa de armonización de la legislación penal sustantiva y procesal contra el crimen organizado.	Informe de resultados de la estrategia. Informe de las reformas legislativas	Los Programas que están sujetos a reformas legislativas necesitan de un posicionamiento político que permitan suscribirlas para su traslado a las Asambleas Legislativas, y en este sentido es importante informar a los Partidos políticos y las bancadas de las distintas Asambleas para que tengan un conocimiento profundo de la reforma.
Resultado 6: Fortalecidos los mecanismos de gestión y coordinación de las instituciones regionales y nacionales en materia de seguridad.	Número de mandatos de la Comisión de Seguridad de Centroamérica que han recibido seguimiento por parte de la Dirección de Seguridad Democrática de la SGSICA. Número de acuerdos adoptados por	Informes de seguimiento de la ESCA. Actas de acuerdos de la Comisión y subcomisiones de seguridad.	El desarrollo de la ESCA debe contar con líneas de base que permitan trasladar el avance que se está consiguiendo a nivel global/regional y a nivel nacional en la lucha contra el crimen organizado, para seguir apoyando una política regional de estas características.

Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
	el Mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento de la ESCA implementados a nivel regional y nacional.		

Means			Indicative costs
R.1.A.1 Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia.	<i>Asistencias técnicas</i>		67,100€
R.1.A.2 Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités sectoriales, en su sentido más amplio, en diseño, gestión y monitoreo de Planes Municipales de Prevención de Violencia.	<i>Talleres, capacitaciones y reuniones</i>		135,675€
R.1.A.3 Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en: estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos. Esta actividad está directamente vinculada con el anterior, buscando la integralidad de la formación se articulará un plan formativo que aborde a todos los operadores y agentes de intervención en la zona para el abordaje de la prevención de la violencia.	<i>Talleres, reuniones, capacitaciones</i>		72,025€
R.2.A.1 Análisis y Mapeo de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios objeto del proyecto, y definición de propuestas de líneas de trabajo para la	<i>Reuniones, talleres</i>		23,100€

Means		Indicative costs	
prevención social de la violencia.			
R.2.A.2 Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia, que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de el monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	Reuniones y talleres: intercambio de experiencias Compra de vehículos Equipamiento informático y mobiliario	250,800€	
R.2.A.3 Sistematización, promoción de buenas prácticas e intercambio de experiencias en el ámbito nacional y regional	Asistencia técnica Talleres de validación	58,600€	
R.2.A.4 Coordinación y cooperación transfronteriza entre gobiernos locales, escuelas y comunidades	Asistencia técnica Talleres de validación	115,800€	
R.3.A.1 Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de violencia y la recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural	Obras a ejecutar	1,900,000€	
R.3.A.2. Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	Servicios de formación, seguimiento, , microdonaciones	822,000€	
R.3.A.3 Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a población en riesgo.	Campañas, talleres, actividades de sensibilización y deportes	600,000€	

	Means	Indicative costs	
	R.4.A.1 Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Asistencia Técnica y reuniones	117,476€
	R.4.A.2 Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Formación y reuniones interinstitucionales: Consejo Fiscal y Judicial y Comisión de Policías y Escuelas y Academias.	7,200,880€
	R.4.A.3 Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación.	Consultoría y reuniones	75,946€
	R.4.A.4 Fortalecimiento institucional del CIADCA.	Formación y reuniones seguimiento	14,308€
	R.4.A.5 Fortalecimiento institucional del ICESPO.	reuniones	274,754€
	R.5.A.1 Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución.	Asistencia técnica	45,927€
	R.5.A.2 Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica.	Proyecto COMJIB (directo UE)	1,594,890€
	R.6.A.1 Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad.	Personal, honorarios, asistencia técnica línea de base y Estrategia de comunicación.	1,897,846€
	R.6.A.2 Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la SGSICA para propiciar una ejecución combinada entre las instancias regionales y las nacionales.	Personal, honorarios.	460,827€

DEBE DECIR:

Anexo I: Matriz de Marco Lógico

	Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
Objetivo General	Contribuir a la reducción de la inseguridad en Centroamérica a través de un mayor desarrollo socio-económico y una integración regional más profunda.	Aumentado el número de casos judicializados que llegan a la etapa de juicio de delitos de crimen organizado. Mejora de la percepción ciudadana respecto a la seguridad en las tres zonas de intervención del proyecto. Número de propuestas de modificaciones normativas relacionadas con la lucha contra el crimen organizado sugeridas en los países del SICA durante la ejecución del proyecto. Incremento del número de investigaciones regionales relacionadas con el crimen organizado y el narcotráfico.	OBSICA. Estadísticas nacionales. Encuestas de opinión. Informes de la DSD.	Las condiciones geopolíticas de la región hacen de ella un corredor físico del tráfico ilegal de personas y mercancías. Se une a la debilidad de los sistemas de seguridad, así como los altos niveles de impunidad, lo que contribuye a la quiebra del Estado de Derecho en los países del SICA. Lo anterior genera una situación de vulnerabilidad a la población centroamericana, la cual es aprovechada por las redes transnacionales del crimen organizado para llevar a cabo sus actividades ilícitas. Los Estados miembros del SICA y la Secretaría General del SICA promueven, sin reservas, un modelo de ejecución de los proyectos de la ESCA basada en el desarrollo conjunto y coordinado entre las institucionales regionales y nacionales. La Secretaría General del SICA tiene capacidad de gestión y coordinación sobre los mecanismos de ejecución de los proyectos de la ESCA.

Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
			Las instituciones nacionales y locales desempeñan un papel activo en el proyecto y muestran interés en apropiarse del mismo.
Objetivo Específico Apoyar la ejecución de la ESCA, centrándose en el fortalecimiento de las instituciones regionales, nacionales y locales para abordar con mayor eficacia el problema de la violencia, tanto en el ámbito de prevención como en el de la persecución del delito, la investigación criminal, la protección a la víctima y la aplicación de la ley, y por tanto en la reducción de la impunidad.	Aumentado el número de proyectos del portafolio de la ESCA iniciados durante la ejecución del proyecto. Número de acuerdos de la Comisión de Seguridad de Centroamérica y sus Subcomisiones en los que la Dirección de Seguridad Democrática le ha dado seguimiento técnico. Número de iniciativas ejecutadas tanto a nivel municipal en las zonas de intervención, como nacional y regional.	Informes de la DSD.	El proyecto aborda dos de los componentes principales de la ESCA, prevención y fortalecimiento institucional. Desde el punto de vista del fortalecimiento institucional se pretende la mejora de las capacidades técnicas para realizar investigaciones criminales adecuadas que contribuyen a reducir la impunidad, aspecto que va unido a la inseguridad. Algunos de los riesgos que se plantean en esta intervención son: - Duplicación de las actividades en algunos de los proyectos. La cual se debe mitigar a través de los mecanismos de la ESCA como es el Mecanismo de coordinación, evaluación y seguimiento. - El portafolio de proyectos de ESCA recibe menos apoyo de la cooperación del solicitado en la Conferencia de Guatemala, y los países del SICA no tienen incentivos para comprometerse a implementar los mecanismos necesarios para la ejecución de los

Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
			proyectos. Para mitigar lo anterior se deberá mejorar la capacidad técnica de la SG-SICA y sus Estados miembros para gestionar con eficacia los fondos siguiendo las normas de rendición de cuentas internacionales - Los cambios políticos a nivel nacional y local pueden modificar las líneas de trabajo establecidas. Para mitigar lo anterior se debe fortalecer la implicación de los técnicos responsables.
Resultados Esperados Resultado 1. Se han fortalecido las capacidades locales para la gestión en materia de prevención social de la violencia -tanto de los funcionarios públicos como de las comunidades locales.	Número de funcionarios y funcionarias formadas en gestión de programas de prevención por zona de intervención del proyecto. Grado de satisfacción por parte de la población de las intervenciones de los funcionarios y funcionarias llevadas a cabo en el marco del proyecto. Número de mujeres y hombres formados en prevención de violencia en las comunidades locales de las tres zonas de intervención. Grado de aplicabilidad de la formación recibida en el desempeño de las funciones.	Informes del eje de prevención de violencia de la ESCA. Informes de las acciones formativas a nivel local en las zonas de intervención. Informe de Grupos focales dirigidos por la DSD para la evaluación de la formación recibida. Planes municipales.	En el caso de los gobiernos locales hay una serie de riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de abordar la intervención y que deberán ser considerados en los correspondientes planes de sostenibilidad. La generación de una política pública de estas características debe ser un compromiso por parte de todas las instituciones, sociedad civil y fuerzas políticas para su apropiación y consolidación en la zona. En este sentido habrá que analizar: - Los cambios políticos y la posible incidencia de estos. - La movilidad laboral de los funcionarios

Project description		Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
		Grado de incorporación del enfoque de género en los planes municipales de prevención y de la Microrregión del Trifinio.		y funcionarias, lo que repercute en la eficiencia de los planes de formación y en el desempeño por tanto de las funciones del personal de la Administración Municipal. - Los patrones culturales, por lo que se deberá atender a la diversidad cultural y los derechos de las personas en su ejercicio de los mismos.
Resultado 2. Planes municipales de prevención social de la violencia elaborados y ejecutados de manera participativa sobre la base de diagnósticos comunitarios.	Número de Planes Municipales, en las zonas de intervención, consensuados, elaborados e implementados. La Microrregión del Trifinio cuenta con un Plan de prevención consensuado, elaborado e implementado.	Planes municipales de prevención de violencia. Acuerdos municipales. Informes de los coordinadores territoriales sobre iniciativas de actuación en la prevención de la violencia.	El desarrollo participativo de los Planes Municipales en prevención de la violencia es una oportunidad para la generación de consensos en el territorio y para la sostenibilidad de una política municipal en esta materia. En este sentido la mayor dificultad estará orientada en la búsqueda de consensos y en la promoción del diálogo social y político. Por otro lado, la debilidad de los procesos de descentralización en Centroamérica juega un papel fundamental para sostenibilidad de las iniciativas que se desarrollan y que deberán ser tenidas en cuenta a la hora de su formulación.	
Resultado 3. Las acciones priorizadas y ejecutadas de los planes	Número de acciones implementadas conforme a los planes de prevención, desagregadas por beneficiarios y	Informes de actividad del proyecto.	El desarrollo de las actividades vinculadas con los Planes Municipales, se pueden ver afectadas por la concurrencia de:	

Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
municipales contribuyen a la prevención social de la violencia y promueven la seguridad ciudadana en los municipios identificados.	beneficiarias y temáticas en las tres zonas de intervención. Número de mejoras en infraestructura para atención a víctimas de violencia y para la promoción de espacios públicos para convivencia pacífica en las tres zonas de intervención. Número de acciones de promoción de empleo realizadas en las tres zonas de intervención, desagregadas por beneficiarios y beneficiarias. Número de acciones implementadas de los planes municipales de prevención que incorporan el enfoque de gestión ambiental en las tres zonas de intervención del proyecto. Número de acciones positivas para mujeres implementadas en el marco de los planes municipales de prevención en las tres zonas de intervención.	Informes técnicos de obra Estadísticas de empleo de Estadísticas de matriculación en cursos de formación técnica profesional. Informe sobre el impacto generado por las acciones positivas realizadas por el proyecto.	- Desastres naturales, lo que supondría la paralización de algunas de las actividades para atender a la emergencia. - El incremento de la violencia y la debilidad institucional a la hora de intervenir, podría afectar al desarrollo de algunas actividades o bien ser una oportunidad para unir esfuerzos y llegar a consensos. - Respecto a los programas que estén asociados con la formación técnica profesional, habrá que atender a los niveles de educación para adecuarlos a la realidad existente.
Resultado Incrementadas las capacidades para el ejercicio profesional de los cuerpos policiales e	4: Número de beneficiarios y beneficiarias que han sido capacitadas en el marco del Plan Maestro de Formación Regional del Sector de Justicia y Seguridad.	Informes del proyecto y estadísticas sobre el Plan Maestro. Informes de evaluación de	En el proceso de ejecución del Plan Maestro hay que tener previsto el compromiso de las instituciones formativas nacionales del sector de Justicia y Seguridad para ir incorporándolo en sus pensum

Project description		Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
instituciones encargadas de la seguridad pública, y ciudadana y de la justicia.		Grado de aplicación de los conocimientos adquiridos en el desempeño profesional de los y las operadores de Justicia y Seguridad. Número de investigaciones conjuntas que involucran dos o más países del SICA realizadas por los cuerpos policiales y fiscales en delitos vinculados con el crimen organizado.	medición de conocimientos adquiridos. Investigaciones realizadas.	académicos. En este sentido el único riesgo es que desde la Comisión de Seguridad de Centroamérica se reorienten las actuaciones hacía otras actividades al considerar la capacitación como algo menor. En este sentido hay que establecer vínculos estratégicos con el Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe y la Comisión de Jefes(as) y Directores(as) de Policía de Centroamérica, México, el Caribe y Colombia. Así como fortalecer y posicionar a instituciones como ICESPO y CIADCA. La complejidad de los flujos de comunicación interinstitucionales en ocasiones dificulta la coordinación de intervenciones conjuntas, y en este sentido es necesario trabajar la confianza mutua y el intercambio de información como herramienta de lucha contra el crimen organizado.
	Resultado 5: Articulas las instancias interinstitucionales nacionales a la visión y	Estrategia de articulación de instituciones regionales y nacionales para la implementación de la ESCA construida y validada.	Informe de resultados de la estrategia. Informe de las	Los Programas que están sujetos a reformas legislativas necesitan de un posicionamiento político que permitan suscribirlas para su traslado a las

Project description	Objectively verifiable indicators of achievement	Sources and means of verification	Assumptions
trabajos regionales en materia de seguridad y socializados los trabajos de la ESCA con los ministerios públicos y organismos judiciales de los países de Centroamérica.	Número de estados miembros del SICA que han presentado propuestas de reforma de la legislación penal ante la Asamblea Legislativa en el marco de la iniciativa de armonización de la legislación penal sustantiva y procesal contra el crimen organizado.	reformas legislativas	Asambleas Legislativas, y en este sentido es importante informar a los Partidos políticos y las bancadas de las distintas Asambleas para que tengan un conocimiento profundo de la reforma.
Resultado 6: Fortalecidos los mecanismos de gestión y coordinación de las instituciones regionales y nacionales en materia de seguridad.	Número de mandatos de la Comisión de Seguridad de Centroamérica que han recibido seguimiento por parte de la Dirección de Seguridad Democrática de la SGSICA. Número de acuerdos adoptados por el Mecanismos de coordinación, evaluación y seguimiento de la ESCA implementados a nivel regional y nacional.	Informes de seguimiento de la ESCA. Actas de acuerdos de la Comisión y subcomisiones de seguridad.	El desarrollo de la ESCA debe contar con líneas de base que permitan trasladar el avance que se está consiguiendo a nivel global/regional y a nivel nacional en la lucha contra el crimen organizado, para seguir apoyando una política regional de estas características.

Means			Indicative costs
R.1.A.1 Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia.	Asistencias técnicas		67,067€
R.1.A.2 Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités	Talleres, capacitaciones y		

Means		Indicative costs	
sectoriales, en su sentido más amplio, en diseño, gestión y monitoreo de Planes Municipales de Prevención de Violencia.	reuniones	134,402€	
R.1.A.3 Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en: estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos.	Talleres, reuniones, capacitaciones	97,525€	
R.2.A.1 Análisis y Mapeo de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios objeto del proyecto, y definición de propuestas de líneas de trabajo para la prevención social de la violencia.	Reuniones, talleres	22,016€	
R.2.A.2 Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia, que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de el monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	Reuniones y talleres: intercambio de experiencias Compra de vehículos Equipamiento informático y mobiliario	224,363€	
R.2.A.3 Formulación de una estrategia de sostenibilidad de las políticas municipales de prevención social de la violencia y desarrollo de una sistematización, promoción de buenas prácticas e intercambio de experiencias en prevención social de la violencia	Asistencia técnica, talleres y reuniones	127,300€	
R.2.A.4 Coordinación y cooperación trasfronteriza entre gobiernos locales, escuelas y comunidades	Asistencia técnica, talleres y reuniones	178,600€	
R.3.A.1 Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de violencia y la recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades	Obras a ejecutar (incluye equipamiento)	1,950,535€	

	Means	Indicative costs
	dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural	
	R.3.A.2. Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	995,592€
	R.3.A.3 Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a población en riesgo.	624,500€
	R.4.A.1 Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	117,433€
	R.4.A.2 Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	6,626,463€
	R.4.A.3 Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación.	32,408€
	R.4.A.4 Fortalecimiento institucional del CIADCA.	14,308€
	R.4.A.5 Fortalecimiento institucional del ICESPO.	263,699€
	R.5.A.1 Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución.	31,324€

Means		Indicative costs	
	R.5.A.2 Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica.	Proyecto COMJIB (directo UE)	1,594,890€
	R.6.A.1 Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad.	<i>Personal, honorarios, asistencia técnica línea de base y Estrategia de comunicación.</i>	1,757,853€
	R.6.A.2 Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la SGSICA para propiciar una ejecución combinada entre las instancias regionales y las nacionales.	<i>Personal, honorarios.</i>	305,125€

DONDE DICE:

Anexo II: Cronograma de Actividades

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12
Fase de organización y arranque														
FOA1: Selección y contratación del personal del Programa		SGSICA/DSD			X									
FOA2: Instalación y equipamiento de las oficinas (R1,2 y 3)		Equipo técnico Componente Prevención				X								
FOA3: Acuerdos de cooperación con instancias nacionales, regionales/departamentales y locales (R1,2 y3)		Equipo técnico Componente Prevención				X	X							
FOA4: Adquisición de vehículos, equipo informático y mobiliario.		Equipo técnico Componente Prevención				X	X							
Fase de desarrollo														

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12
R1A1: Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia.	Elaboración de los diagnósticos sobre el marco normativo e institucional de las tres zonas de intervención.	Equipo técnico Componente Prevención				X	X							
	Facilitación y fortalecimiento de espacios de consenso y trabajo en la actuación coordinada entre los distintos agentes locales	Equipo técnico Componente Prevención			X	X	X	X	X	X	X	X		
R1A2: Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités sectoriales, en su sentido más amplio, en diseño, gestión y monitoreo de Planes Municipales de Prevención de Violencia.	Diseño del plan de formación	Equipo técnico Componente Prevención						X	X					
	Desarrollo de material de capacitación y ejecución de acciones formativas.	Equipo técnico Componente Prevención									X	X		
R1A3: Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en: estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos. Esta actividad está directamente vinculada con el anterior, buscando la integralidad de la formación se articulará un plan formativo que aborde a todos los operadores y agentes de intervención en el zona para el abordaje de la prevención de la violencia.	Desarrollo de material de capacitación.	Equipo técnico Componente Prevención					X	X	X	X	X	X		
	Ejecución de acciones formativas.	Equipo técnico Componente Prevención				X	X	X	X	X	X	X		
R2A1: Análisis y Mapeo de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios objeto del proyecto, y definición de propuestas de líneas de trabajo para la prevención social de la violencia.	Elaboración de análisis y mapeo y definición de propuestas de líneas de trabajo.	Equipo técnico Componente Prevención							X	X	X			
	Reuniones con grupo ad-hoc (rectorías Seguridad/ Prevención de cada país) para planificación, seguimiento y validación de las actividades.	Equipo técnico Componente Prevención				X	X	X	X	X	X			
R2A2: Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia, que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de el monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	Formulación participativa de los planes municipales.	Equipo técnico Componente Prevención						X	X	X	X			
	Seguimiento y monitoreo	Equipo técnico Componente Prevención					X	X	X	X	X	X		
R2A3: Formulación y validación de una estrategia de sostenibilidad de las políticas municipales de	Formulación de una estrategia de sostenibilidad.	Equipo técnico Componente Prevención					X	X						

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12
prevención social de la violencia y adicionalmente una sistematización de buenas prácticas e intercambio de experiencias en el ámbito regional y nacional. Se evaluará la posibilidad de: realizar en el marco de los planes municipales actividades conjuntas.	Sistematización de buenas prácticas.	Equipo técnico Componente Prevención							X	X	X	X		
	Evento de intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel regional en materia de políticas municipales de prevención de la violencia.	Equipo técnico Componente Prevención						X		X	X	X		
R3A1: Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de violencia y la recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural.	Ejecución de obras nivel municipal y de comunidades.	Equipo técnico Componente Prevención					X		X	X	X	X		
	Diseño del programa e incorporación en los municipios del proyecto, sostenible.	Equipo técnico Componente Prevención						X	X	X				
R3A2: Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	Ejecución de actividades a nivel municipal y de comunidades.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X		
	Proceso de concurso y selección de proyectos.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X		
R3A3: Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a población en riesgo.	Ejecución de actividades a nivel municipal y de comunidades.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X		
	Cierre de las actividades R1, 2 y 3.	Equipo técnico Componente Prevención											X	
R4A1: Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Elaboración de una actualización del diagnóstico y propuesta de mejoras al Plan Maestro de necesidades regionales en materia de formación profesional para las y los operadores del Sector de Justicia y Seguridad.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X											
	Realización de reunión interinstitucional para la presentación y validación de la actualización del diagnóstico de	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional		X										

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12
	necesidades y propuesta de cambios al Plan Maestro de Formación Regional.													
R4A2: Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Ejecución de acciones formativas de ámbito regional del Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Ejecución de acciones formativas de ámbito nacional del Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X				
	Reuniones del Comité Académico Intersectorial para el seguimiento del Plan Maestro de Formación Regional y reuniones interinstitucionales: Consejo Fiscal y Judicial y Comisión de Policías y Escuelas y Academias.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X			X				
R4A3: Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación.	Elaboración de un informe bianual sobre buenas prácticas formativas regionales.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X							
R4A4: Fortalecimiento institucional del CIADCA.	Tomando en consideración que las acciones de formación en materia de antinarcóticos han sido incorporadas completamente al Plan Maestro de Formación Regional, esta actividad queda asumida en el marco e la ejecución del Plan.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X				
		Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X				
R5A1: Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución.	Realización de una (1) asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia de articulación de instituciones regionales y nacionales con una identificación de actores, mecanismos de articulación y propuesta de hoja de ruta para la implementación de la ESCA.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional		X										
	Realización de un (1) taller regional para validar a nivel	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X	X						

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12
	técnico el diagnóstico y la hoja de ruta para mejorar la coordinación interinstitucional a nivel nacional y regional.													
RS2A2: Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica.	Gestión Centralizada Directa por parte de la COMJIB.	COMJIB y Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional/ Experto de Seguridad y Justicia de la DSD	X	X	X	X								
R6A1: Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad.	Contratación del personal operativo de la DSD para los años 2014, 2015, 2016 y 2017. Bolsa para gastos de viajes para personal de la SG-SICA, DSD y otros actores.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X				
R6A2: Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la SGSICA para propiciar una ejecución combinada entre las instancias regionales y nacionales.	Realización de reuniones regionales anuales del Comité de Seguimiento del MCEs: Asistencia Técnica líneas de base ESCA. Realización de reuniones regionales anuales de la Instancia Ejecutiva del MCEs.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X				
Cierre de las actividades R4, 5 y 6.		Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional									X			
Acciones transversales														
Costos operacionales		SGSICA/DSD	X	X	X	X	X	X	X	X				
Visibilidad y comunicación: Estrategia de Comunicación Programa y ESCA		Equipo técnico del componente de fortalecimiento institucional	X	X	X	X	X	X	X	X				
Monitoreo y evaluación		SGSICA y UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Contingencias		SGSICA y UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Fase de consolidación y cierre														
FC Cierre del programa y transferencia de los activos		SGSICA y UE									X			
FC Auditoría y Evaluación final externa		SGSICA y UE											X	

Anexo II: Cronograma de Actividades

Página 30 de 38

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14
prevención social de la violencia.																
R2A2: Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia, que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	Reuniones con grupo ad-hoc (rectorías Seguridad/ Prevención de cada país) para planificación, seguimiento y validación de las actividades.	Equipo técnico Componente Prevención					x	x	x	x	x	x				
	Formulación participativa de los planes municipales y adquisición de vehículos y equipamiento.	Equipo técnico Componente Prevención						x	x	x	x	x	x	x		
	Seguimiento y monitoreo	Equipo técnico Componente Prevención						x	x	x	x	x				
	Formulación de una estrategia de sostenibilidad.	Equipo técnico Componente Prevención											x	x		
R2A3: Formulación de una estrategia de sostenibilidad de las políticas municipales de prevención social de la violencia y adicionalmente una sistematización de buenas prácticas e intercambio de experiencias en prevención social de la violencia	Sistematización de buenas prácticas.	Equipo técnico Componente Prevención								x	x	x	x	x		
	Evento de intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel regional en materia de políticas municipales de prevención de la violencia.	Equipo técnico Componente Prevención						x	x	x	x					
	Asistencia técnica Talleres de validación	Equipo técnico Componente Prevención				x		x	x	x	x	x	x	x		
R2A4: Coordinación y cooperación transfronteriza entre gobiernos locales, escuelas y comunidades.																
R3A1: Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de violencia y la recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural.	Ejecución de obras nivel municipal y de comunidades.	Equipo técnico Componente Prevención					x	x	x	x	x	x	x	x		
	Diseño del programa e incorporación en los municipios del proyecto, sostenible.	Equipo técnico Componente Prevención						x	x	x	x	x	x	x		
R3A2: Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	Ejecución de actividades a nivel municipal y de comunidades. desarrollo de emprendimientos individuales y colectivo	Equipo técnico Componente Prevención							x	x	x	x	x	x	x	

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1 2014		AÑO 2 2015		AÑO 3 2016		AÑO 4 2017		AÑO 5 2018		AÑO 6 2019		AÑO 7 2020	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14
R3A3: Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a población en riesgo.	Proceso de concurso y selección de proyectos.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X	X	X	X	
	Ejecución de actividades a nivel municipal y de comunidades.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X	X	X	X	
Cierre de las actividades R1, 2 y 3.		Equipo técnico Componente Prevención														X
	Elaboración de una actualización del diagnóstico y propuesta de mejoras al Plan Maestro de necesidades regionales en materia de formación profesional para las y los operadores del Sector de Justicia y Seguridad.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X													
R4A1: Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Realización de reunión interinstitucional para la presentación y validación de la actualización del diagnóstico de necesidades y propuesta de cambios al Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X													
	Ejecución de acciones formativas de ámbito regional del Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
R4A2: Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Ejecución de acciones formativas de ámbito nacional del Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Reuniones del Comité Académico Intersectorial para el seguimiento del Plan Maestro de Formación Regional y reuniones interinstitucionales: Consejo Fiscal y Judicial y Comisión de Policías y Escuelas y Academias.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X			X						
R4A3: Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación.	Elaboración de un informe bianual sobre buenas prácticas formativas regionales.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X									
	Tomando en consideración que las acciones de formación en materia de antinarcóticos han sido incorporadas completamente al Plan Maestro de	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
R4A4: Fortalecimiento institucional del CIADCA.		Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional														

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7	
			2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14
	Formación Regional, esta actividad queda asumida en el marco de la ejecución del Plan.															
R4A5: Fortalecimiento institucional del ICESPO.		Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X							
R5A1: Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución.	Realización de una (1) asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia de articulación de instituciones regionales y nacionales con una identificación de actores, mecanismos de articulación y propuesta de hoja de ruta para la implementación de la ESCA.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X		X											
	Realización de un (1) taller regional para validar a nivel técnico el diagnóstico y la hoja de ruta para mejorar la coordinación interinstitucional a nivel nacional y regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X	X								
R5A2: Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica.	Gestión Centralizada Directa por parte de la COMIJIB.	COMIJIB y Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional/ Experto de Seguridad y Justicia de la DSD	X	X	X	X										
R6A1: Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad.	Contratación del personal operativo de la DSD para los años 2014, 2015, 2016 y 2017.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Bolsa para gastos de viajes para personal de la SG-SICA, DSD y otros actores.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
R6A2: Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la SGSICA para propiciar una ejecución combinada entre las instancias regionales y nacionales.	Realización de reuniones regionales anuales del Comité de Seguimiento del MCEs: Asistencia Técnica líneas de base ESCA.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional /Especialista en Seguimiento y Evaluación de la DSD.	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Realización de reuniones regionales anuales de la Instancia Ejecutiva del MCEs.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional														
Cierre de las actividades R4, 5 y 6.		Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional									X					
Acciones transversales																

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7	
			2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14
Costos operacionales		SGSICA/DSD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Visibilidad y comunicación: Estrategia de Comunicación Programa y ESCA		Equipo técnico del componente de fortalecimiento institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoreo y evaluación		SGSICA y UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contingencias		SGSICA y UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase de consolidación y cierre																
FC Cierre del programa y transferencia de los activos		SGSICA y UE									X			X	X	X
FC Auditoría y Evaluación final externa		SGSICA y UE								X	X			X	X	X

ANEXO III: Presupuesto de la Acción, que corresponde al anexo III de las condiciones particulares y que hace parte del anexo I: Descripción de la acción y descripción de las tareas delegadas

Presupuesto por resultados

DONDE DICE:

PRESUPUESTO	UE	AECID	TOTAL
R.1. Se han fortalecido las capacidades locales para la gestión en materia de prevención social de la violencia - tanto en los funcionarios públicos como de las comunidades locales	274,800 €		274,800 €
R.1.A.1 Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de la violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia.	67,100 €		67,100 €
R.1.A.2 Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités sectoriales, en su sentido más amplio, en el diseño, gestión y monitoreo de los Planes Municipales de Prevención de la Violencia	135,675 €		135,675 €
R.1.A.3 Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos. Esta actividad está directamente relacionada con el anterior, buscando la integralidad de la formación se articulará un plan formativo que aborde a todos los operadores y agentes de intervención en la zona para el abordaje de la prevención de la violencia	72,025 €		72,025 €
R.2. Planes Municipales de Prevención Social de la violencia elaborados e implementados de manera participativa sobre la base de diagnósticos comunitarios	448,300 €		448,300 €
R.2.A.1 Análisis de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios, elaboración de mapas y definición de líneas de trabajo para la prevención social de la violencia	23,100 €		23,100 €
R.2.A.2 Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	250,800 €		250,800 €
R.2.A.3 Sistematización, promoción de buenas prácticas e intercambio de experiencias en el ámbito nacional y regional	58,600 €		58,600 €
R.2.A.4 Coordinación y cooperación trasfronteriza entre gobiernos locales, escuelas y comunidades.	115,800 €		115,800 €
R.3 Las acciones priorizadas de los Planes Municipales contribuyen a la prevención social de la violencia y promueven la seguridad ciudadana en las comunidades de las 3 zonas fronterizas.	3,322,000 €		3,322,000 €
R.3.A.1 Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de la violencia y recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural.	1,900,000 €		1,900,000 €
R.3.A.2 Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	822,000 €		822,000 €
R.3.A.3 Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a la población en riesgo	600,000 €		600,000 €
R.4. Incrementadas las capacidades para el adecuado ejercicio profesional de los cuerpos policiales e instituciones encargadas de la seguridad pública, y ciudadana y de la justicia	3,590,900 €	4,092,464 €	7,683,364 €
R.4.A.1 Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia	35,235 €	82,241 €	117,476 €
R.4.A.2 Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia	3,433,770 €	3,767,110 €	7,200,880 €
R.4.A.3 Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación	43,538 €	32,408 €	75,946 €
R.4.A.4 Fortalecimiento institucional del CIADCA	- €	14,308 €	14,308 €
R.4.A.5 Fortalecimiento institucional del ICESPO	78,357 €	196,397 €	274,754 €
R.5. Articuladas las instancias interinstitucionales nacionales a la visión y trabajos regionales en materia de seguridad y socializados los trabajos de la ES CA con los ministerios públicos y organismos judiciales de los países de Centroamérica	40,000 €	600,817 €	640,817 €
R.5.A.1 Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución	40,000 €	5,927 €	45,927 €
R.5.A.2 Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica (**)	- €	594,890 €	594,890 €
R.6. Fortalecidos los mecanismos de gestión y coordinación de las instituciones regionales y nacionales en materia de seguridad	1,585,500 €	773,173 €	2,358,673 €
R.6.A.1 Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad	1,183,725 €	714,121 €	1,897,846 €
R.6.A.2 Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la Secretaría General del SICA para propiciar un ejecución combinada de instancias regionales y nacionales	401,775 €	59,052 €	460,827 €
6. Información & Visibilidad	280,000 €	- €	280,000 €
7. Overhead AECID	700,000 €	- €	700,000 €
8. FUNCIONAMIENTO	2,458,500 €	232,951 €	2,691,451 €
8.1 Personal (*)	1,988,500 €	232,951 €	2,221,451 €
8.2 Costos Operacionales (****)	470,000 €	- €	470,000 €
9. Monitoreo & Evaluación Externa (**)	- €	- €	- €
10. Imprevistos (***)	- €	- €	- €
TOTAL	12,700,000 €	5,699,405 €	18,399,405 €

DEBE DECIR:

PRESUPUESTO	UE	AECID	SUB-TOTAL	UTILIZACION DE INTERESES	TOTAL
R.1. Se han fortalecido las capacidades locales para la gestión en materia de prevención social de la violencia - tanto en los funcionarios públicos como de las comunidades locales	298,994 €		298,994 €		298,994 €
R.1.A.1 Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de la violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia.	67,067 €		67,067 €		67,067 €
R.1.A.2 Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités sectoriales, en su sentido más amplio, en el diseño, gestión y monitoreo de los Planes Municipales de Prevención de la Violencia	134,402 €		134,402 €		134,402 €
R.1.A.3 Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos.	97,525 €		97,525 €		97,525 €
R.2. Planes Municipales de Prevención Social de la violencia elaborados e implementados de manera participativa sobre la base de diagnósticos comunitarios	552,279 €		552,279 €		552,279 €
R.2.A.1 Análisis de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios, elaboración de mapas y definición de líneas de trabajo para la prevención social de la violencia	22,016 €		22,016 €		22,016 €
R.2.A.2 Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	224,363 €		224,363 €		224,363 €
R.2.A.3 Formulación y validación de una estrategia de sostenibilidad de las políticas municipales de prevención social de la violencia y desarrollo de una sistematización, promoción de buenas prácticas e intercambio de experiencias en prevención social de la violencia	127,300 €		127,300 €		127,300 €
R.2.A.4 Coordinación y cooperación trasfronteriza entre gobiernos locales, escuelas y comunidades.	178,600 €		178,600 €		178,600 €
R.3 Las acciones priorizadas de los Planes Municipales contribuyen a la prevención social de la violencia y promueven la seguridad ciudadana en las comunidades de las 3 zonas	3,570,627 €		3,570,627 €		3,570,627 €
R.3.A.1 Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de la violencia y recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural.	1,950,535 €		1,950,535 €		1,950,535 €
R.3.A.2 Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	995,592 €		995,592 €		995,592 €
R.3.A.3 Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a la población vulnerable.	624,500 €		624,500 €		624,500 €
R.4. Incrementadas las capacidades para el adecuado ejercicio profesional de los cuerpos policiales e instituciones encargadas de la seguridad pública, y ciudadana y de la justicia	2,961,847 €	4,092,464 €	7,054,311 €		7,054,311 €
R.4.A.1 Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia	35,192 €	82,241 €	117,433 €		117,433 €
R.4.A.2 Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia	2,859,353 €	3,767,110 €	6,626,463 €		6,626,463 €
R.4.A.3 Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación	- €	32,408 €	32,408 €		32,408 €
R.4.A.4 Fortalecimiento institucional del CIADCA	- €	14,308 €	14,308 €		14,308 €
R.4.A.5 Fortalecimiento institucional del ICESPO	67,302 €	196,397 €	263,699 €		263,699 €
R.5. Articuladas las instancias interinstitucionales nacionales a la visión y trabajos regionales en materia de seguridad y socializados los trabajos de la ESCA con los ministerios públicos y organismos judiciales de los países de Centroamérica	25,397 €	600,817 €	626,214 €		626,214 €
R.5.A.1 Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución	25,397 €	5,927 €	31,324 €		31,324 €
R.5.A.2 Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica (**)	- €	594,890 €	594,890 €		594,890 €
R.6. Fortalecidos los mecanismos de gestión y coordinación de las instituciones regionales y nacionales en materia de seguridad	1,289,805 €	773,173 €	2,062,978 €		2,062,978 €
R.6.A.1 Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad	1,043,732 €	714,121 €	1,757,853 €		1,757,853 €
R.6.A.2 Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la Secretaría General del SICA para propiciar un ejecución combinada de instancias regionales y nacionales	246,073 €	59,052 €	305,125 €		305,125 €
6. Información & Visibilidad	305,000 €	- €	305,000 €	189,934 €	494,934 €
7. Overhead AECID	700,000 €	- €	700,000 €		700,000 €
8. FUNCIONAMIENTO	2,996,050 €	232,951 €	3,229,001 €	224,381 €	3,453,382 €
8.1 Personal (*)	2,465,000 €	232,951 €	2,697,951 €		2,697,951 €
8.2 Costos Operacionales (****)	531,050 €	- €	531,050 €	224,381 €	755,431 €
9. Monitoreo & Evaluación Externa (**)	- €	- €	- €		- €
10. Imprevistos (***)	- €	- €	- €		- €
TOTAL	12,700,000 €	5,699,405 €	18,399,405 €	414,314 €	18,813,719 €

Presupuesto por rubros

DONDE DICE:

Rubros (euros)	UE	AECID	TOTAL
1. Servicios	6,150,773 €	4,707,421 €	10,858,194 €
1.1 Asistencia técnica	1,346,023 €	8,400 €	1,354,423 €
1.2. Otras Asistencias Técnicas	374,431 €	798,713 €	1,173,144 €
1.3 Seguimiento & Evaluación Externas (*)	- €	- €	- €
1.4. Estudios	- €	- €	- €
1.5 Capacitación, Educación, Investigación	4,204,604 €	3,837,242 €	8,041,846 €
1.6 Intercambios de Experiencias	225,715 €	63,066 €	288,781 €
1.7 Otros Servicios	- €	- €	- €
1.8 Fondo para planes municipales: capacitación-capital semilla	- €	- €	- €
2. Suministros	1,210,727 €	164,143 €	1,374,870 €
2.1. Adquisición de vehículos	100,467 €	- €	100,467 €
2.2 Adquisición de equipos informáticos y mobiliario	268,460 €	164,143 €	432,603 €
2.3 Fondo para planes municipales	841,800 €	- €	841,800 €
3. Obras	1,900,000 €	- €	1,900,000 €
3.1 Fondo para planes municipales	1,900,000 €	- €	1,900,000 €
4. Subvenciones	- €	594,890 €	594,890 €
4.1. Subvención COMBJIB	- €	594,890 €	594,890 €
5. Información y Visibilidad	280,000 €	- €	280,000 €
5.1. Comunicación y visibilidad	280,000 €	- €	280,000 €
6. Funcionamiento	3,158,500 €	232,951 €	3,391,451 €
6.1 Personal	1,988,500 €	232,951 €	2,221,451 €
6.2 Funcionamiento coordinación programa (territorial y regional) (***)	470,000 €	- €	470,000 €
6.3 Overhead AECID	700,000 €	- €	700,000 €
7. Imprevistos (**)	- €	- €	- €
TOTAL	12,700,000 €	5,699,405 €	18,399,405 €

DEBE DECIR:

PRESUPUESTO GLOBAL POR FUENTE Y POR RUBROS

Rubros (euros)	UE	AECID	SUB-TOTAL	UTILIZACION DE INTERESES	TOTAL
1. Servicios	5,584,723 €	4,707,421 €	10,292,144 €	- €	10,292,144 €
1.1 Asistencia técnica	1,075,996 €	8,400 €	1,084,396 €		1,084,396 €
1.2. Otras Asistencias Técnicas	374,436 €	798,713 €	1,173,149 €		1,173,149 €
1.3 Seguimiento & Evaluación Externas (*)	- €	- €	- €		- €
1.4. Estudios	- €	- €	- €		- €
1.5 Capacitación, Educación, Investigación	3,858,177 €	3,837,242 €	7,695,419 €		7,695,419 €
1.6 Intercambios de Experiencias	276,114 €	63,066 €	339,180 €		339,180 €
1.7 Otros Servicios	- €	- €	- €		- €
1.8 Fondo para planes municipales: capacitación-capital semilla	- €	- €	- €		- €
2. Suministros	1,259,727 €	164,143 €	1,423,870 €	- €	1,423,870 €
2.1. Adquisición de vehículos	93,208 €	- €	93,208 €		93,208 €
2.2 Adquisición de equipos informáticos y mobiliario	324,719 €	164,143 €	488,862 €		488,862 €
2.3 Fondo para planes municipales	841,800 €	- €	841,800 €		841,800 €
3. Obras	1,854,500 €	- €	1,854,500 €	- €	1,854,500 €
3.1 Fondo para planes municipales	1,854,500 €	- €	1,854,500 €		1,854,500 €
4. Subvenciones	- €	594,890 €	594,890 €	- €	594,890 €
4.1. Subvención COMBIIB	- €	594,890 €	594,890 €		594,890 €
5. Información y Visibilidad	305,000 €	- €	305,000 €	189,934 €	494,934 €
5.1. Comunicación y visibilidad	305,000 €	- €	305,000 €	189,934 €	494,934 €
6. Funcionamiento	3,696,050 €	232,951 €	3,929,001 €	224,381 €	4,153,382 €
6.1 Personal	2,465,000 €	232,951 €	2,697,951 €	- €	2,697,951 €
6.2 Funcionamiento coordinación programa (territorial y regional) (***)	531,050 €	- €	531,050 €	224,381 €	755,431 €
6.3 Overhead AECID	700,000 €	- €	700,000 €		700,000 €
7. Imprevistos (**)	- €	- €	- €		- €
TOTAL	12,700,000 €	5,699,405 €	18,399,405 €	414,314 €	18,813,719 €