

6. Anexos

DONDE DICE:

Anexo I: Matriz de Marco Lógico

	Means	Indicative costs
R.1.A.1 Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia.	<i>Asistencias técnicas</i>	67,067€
R.1.A.2 Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités sectoriales, en su sentido más amplio, en diseño, gestión y monitoreo de Planes Municipales de Prevención de Violencia.	<i>Talleres, capacitaciones y reuniones</i>	134,402€
R.1.A.3 Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en: estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos.	<i>Talleres, reuniones, capacitaciones</i>	97,525€
R.2.A.1 Análisis y Mapeo de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios objeto del proyecto, y definición de propuestas de líneas de trabajo para la prevención social de la violencia.	<i>Reuniones, talleres</i>	22,016€
R.2.A.2 Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia, que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de el monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	<i>Reuniones y talleres: intercambio de experiencias Compra de vehículos Equipamiento informático y mobiliario</i>	224,363€
R.2.A.3 Formulación de una estrategia de sostenibilidad de las políticas municipales de prevención social de la violencia y desarrollo de una sistematización, promoción de buenas prácticas e intercambio de experiencias en prevención social de la violencia	<i>Asistencia técnica, talleres y reuniones</i>	127,300€
R.2.A.4 Coordinación y cooperación trasfronteriza entre gobiernos locales, escuelas y comunidades	<i>Asistencia técnica, talleres y reuniones</i>	178,600€
R.3.A.1 Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de violencia y la recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural	<i>Obras a ejecutar (incluye equipamiento)</i>	1,950,535€
R.3.A.2. Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	<i>Servicios de formación, seguimiento, asistencia técnica, dotación de fondo en especie</i>	995,592€

Add. N°5 Acuerdo de Delegación DCI-ALA/2013/335-311

Página 6 de 23



	Means	Indicative costs
R.3.A.3 Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a población en riesgo.	Talleres, seguimiento, asistencia técnica, dotación de fondo en especie.	624,500€
R.4.A.1 Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Asistencia Técnica y reuniones,	117,433€
R.4.A.2 Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Formación y reuniones interinstitucionales: Consejo Fiscal y Judicial y Comisión de Policías y Escuelas y Academias.	6,626,463€
R.4.A.3 Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación.	Consultoría y reuniones	32,408€
R.4.A.4 Fortalecimiento institucional del CIADCA.	Formación y reuniones seguimiento	14,308€
R.4.A.5 Fortalecimiento institucional del ICESPO.	reuniones	263,699€
R.5.A.1 Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución.	Asistencia técnica	31,324€
R.5.A.2 Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica.	Proyecto COMJIB (directo UE)	1,594,890€
R.6.A.1 Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad.	Personal, honorarios, asistencia técnica línea de base y Estrategia de comunicación.	1,757,853€
R.6.A.2 Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la SGSICA para propiciar una ejecución combinada entre las instancias regionales y las nacionales.	Personal, honorarios.	305,125€

NOTA: Tras los ajustes realizados en diciembre 2019, la R2.A2. pasó a contar con 241,411.72; la R3.A2. con 908,302.09; y la R3.A3. 694,741.24

DEBE DECIR:

Anexo I: Matriz de Marco Lógico

	Means	Indicative costs
R.1.A.1 Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia.	Asistencias técnicas	67,100€
R.1.A.2 Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités sectoriales, en su sentido más amplio, en diseño, gestión y monitoreo de Planes	Talleres, capacitaciones y reuniones	130,846 €

Add. N° 5 Acuerdo de Delegación DCI-ALA/2013/335-311

Página 7 de 23



	Means	Indicative costs
Municipales de Prevención de Violencia.		
R.1.A.3 Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en: estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos. Esta actividad está directamente vinculada con el anterior, buscando la integralidad de la formación se articulará un plan formativo que aborde a todos los operadores y agentes de intervención en la zona para el abordaje de la prevención de la violencia.	Talleres, reuniones, capacitaciones	92,894 €
R.2.A.1 Análisis y Mapeo de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios objeto del proyecto, y definición de propuestas de líneas de trabajo para la prevención social de la violencia.	Reuniones, talleres	18,975 €
R.2.A.2 Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia, que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de el monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	Reuniones y talleres: intercambio de experiencias Compra de vehículos Equipamiento informático y mobiliario	236,094 €
R.2.A.3 Sistematización, promoción de buenas prácticas e intercambio de experiencias en el ámbito nacional y regional	Asistencia técnica, Talleres y reuniones	78,215 €
R.2.A.4 Coordinación y cooperación trasfronteriza entre gobiernos locales, escuelas y comunidades	Asistencia técnica, Talleres y reuniones	84,056 €
R.3.A.1 Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de violencia y la recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural	Obras a ejecutar (incluye equipamiento)	1,739,594 €
R.3.A.2. Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	Servicios de formación, seguimiento, asistencia técnica, dotación de fondo en especie	693,741 €
R.3.A.3 Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a población en riesgo.	Talleres, seguimiento, asistencia técnica, dotación de fondo en especie.	63,447 €
R3.A.4 Reactivación económica del sector de la mipyme ante la crisis de la pandemia del COVID-19	Asistencia técnica y suministros	(*) 1.481,990€
R.4.A.1 Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Asistencia Técnica y reuniones,	117,433 €



	Means	Indicative costs
R.4.A.2 Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Formación y reuniones interinstitucionales: Consejo Fiscal y Judicial y Comisión de Policías y Escuelas y Academias.	6,626,463 €
R.4.A.3 Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación.	Consultoría y reuniones	32,408 €
R.4.A.4 Fortalecimiento institucional del CIADCA.	Formación y reuniones seguimiento	14,308 €
R.4.A.5 Fortalecimiento institucional del ICESPO.	Reuniones	263,699 €
R.5.A.1 Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución.	Asistencia técnica	31,324 €
R.5.A.2 Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica.	Proyecto COMJIB (directo UE)	594,890 €
R.6.A.1 Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad.	Personal, honorarios, asistencia técnica línea de base y Estrategia de comunicación.	1,757,853 €
R.6.A.2 Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la SGSICA para propiciar una ejecución combinada entre las instancias regionales y las nacionales.	Personal, honorarios.	305,125 €

(*) Incluye 481,990 € de intereses

DONDE DICE:

Anexo II: Cronograma de Actividades

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1 2014		AÑO 2 2015		AÑO 3 2016		AÑO 4 2017		AÑO 5 2018		AÑO 6 2019		AÑO 7 2020	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14
Fase de organización y arranque																
FOA1: Selección y contratación del personal del Programa		SGSICA/DSD			X											
FOA2: Instalación y equipamiento de las oficinas (R1,2 y 3)		Equipo técnico Componente Prevención				X										
FOA3: Acuerdos de cooperación con instancias nacionales, regionales/departamentales y locales (R1,2 y3)		Equipo técnico Componente Prevención				X	X									

Add. N° 5 Acuerdo de Delegación DCI-ALA/2013/335-311

Página 9 de 23

Información de Firmantes del Documento

11/08/2020 17:53 (CEST) Sello de tiempo

ALDAMA CALLES, CRISTINA
COORDINADORA GENERAL (OTC EL SALVADOR)

URL de validación: <https://ptfirma.aecid.es/pf/valida>

CSV : 2kGSB6vjMI0ss6lr/SHr4bVoz7ITMpyBnXTGEWCWQnw=



Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7	
			2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14
FOA4: Adquisición de vehículos, equipo informático y mobiliario.		Equipo técnico Componente Prevención			X	X										
Fase de desarrollo																
R1A1: Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia.	Elaboración de los diagnósticos sobre el marco normativo e institucional de las tres zonas de intervención.	Equipo técnico Componente Prevención			X	X										
	Facilitación y fortalecimiento de espacios de consenso y trabajo en la actuación coordinada entre los distintos agentes locales	Equipo técnico Componente Prevención			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
R1A2: Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités sectoriales, en su sentido más amplio, en diseño, gestión y monitoreo de Planes Municipales de Prevención de Violencia.	Diseño del plan de formación	Equipo técnico Componente Prevención					X	X								
	Desarrollo de material de capacitación y ejecución de acciones formativas.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X					
R1A3: Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en: estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos.	Desarrollo de material de capacitación.	Equipo técnico Componente Prevención			X	X	X	X	X	X	X					
	Ejecución de acciones formativas.	Equipo técnico Componente Prevención			X	X	X	X	X	X	X					
R2A1: Análisis y Mapeo de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios objeto del proyecto, y definición de propuestas de líneas de trabajo para la prevención social de la violencia.	Elaboración de análisis y mapeo y definición de propuestas de líneas de trabajo.	Equipo técnico Componente Prevención						X	X	X	X					
R2A2: Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia, que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	Reuniones con grupo ad-hoc (rectorías Seguridad/ Prevención de cada país) para planificación, seguimiento y validación de las actividades.	Equipo técnico Componente Prevención			X	X	X	X	X	X	X					
	Formulación participativa de los planes municipales y adquisición de vehículos y equipamiento.	Equipo técnico Componente Prevención				X	X	X	X	X	X	X	X			
	Seguimiento y monitoreo	Equipo técnico Componente Prevención			X	X	X	X	X	X						
R2A3: Formulación de una estrategia de sostenibilidad de las políticas municipales de prevención social de la violencia y adicionalmente una sistematización de buenas prácticas e intercambio de experiencias en prevención social de la	Formulación de una estrategia de sostenibilidad.	Equipo técnico Componente Prevención										X	X			
	Sistematización de buenas prácticas.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X	X	X		



Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7	
			2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14
violencia	Evento de intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel regional en materia de políticas municipales de prevención de la violencia.	Equipo técnico Componente Prevención						X		X	X	X				
R2.A4: Coordinación y cooperación transfronteriza entre gobiernos locales, escuelas y comunidades.	Asistencia técnica Talleres de validación	Equipo técnico Componente Prevención				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R3A1: Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de violencia y la recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural.	Ejecución de obras nivel municipal y de comunidades.	Equipo técnico Componente Prevención					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
R3A2: Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	Diseño del programa e incorporación en los municipios del proyecto, sostenible.	Equipo técnico Componente Prevención						X	X	X	X	X	X	X		
	Ejecución de actividades a nivel municipal y de comunidades. desarrollo de emprendimientos individuales y colectivo	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X	X	X	X	X
R3A3: Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a población en riesgo.	Proceso de concurso y selección de proyectos.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X	X	X	X	X
	Ejecución de actividades a nivel municipal y de comunidades.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X	X	X	X	X
Cierre de las actividades R1, 2 y 3.		Equipo técnico Componente Prevención														X
R4A1: Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Elaboración de una actualización del diagnóstico y propuesta de mejoras al Plan Maestro de necesidades regionales en materia de formación profesional para las y los operadores del Sector de Justicia y Seguridad.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X													
	Realización de reunión interinstitucional para la presentación y validación de la actualización del diagnóstico de necesidades y propuesta de cambios al Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional		X												



Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7	
			2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14
R4A2: Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Ejecución de acciones formativas de ámbito regional del Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Ejecución de acciones formativas de ámbito nacional del Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Reuniones del Comité Académico Intersectorial para el seguimiento del Plan Maestro de Formación Regional y reuniones interinstitucionales: Consejo Fiscal y Judicial y Comisión de Policías y Escuelas y Academias.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X			X						
R4A3: Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación.	Elaboración de un informe bianual sobre buenas prácticas formativas regionales.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X	X								
R4A4: Fortalecimiento institucional del CIADCA.	Tomando en consideración que las acciones de formación en materia de antinarcoóticos han sido incorporadas completamente al Plan Maestro de Formación Regional, esta actividad queda asumida en el marco de la ejecución del Plan.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
R4A5: Fortalecimiento institucional del ICESPO.		Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
R5A1: Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución.	Realización de una (1) asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia de articulación de instituciones regionales y nacionales con una identificación de actores, mecanismos de articulación y propuesta de hoja de ruta para la implementación de la ESCA.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional		X	X											
	Realización de un (1) taller regional para validar a nivel técnico el diagnóstico y la hoja de ruta para mejorar la coordinación interinstitucional a nivel nacional y regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X	X								
R5A2: Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica.	Gestión Centralizada Directa por parte de la COMJIB.	COMJIB y Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional/ Experto de Seguridad y Justicia de la DSD	X	X	X	X										



Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1		AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4		AÑO 5		AÑO 6		AÑO 7	
			2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020	
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14
R6A1: Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad.	Contratación del personal operativo de la DSD para los años 2014, 2015, 2016 y 2017.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Bolsa para gastos de viajes para personal de la SG-SICA, DSD y otros actores.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X						
R6A2: Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la SGSICA para propiciar una ejecución combinada entre las instancias regionales y nacionales.	Realización de reuniones regionales anuales del Comité de Seguimiento del MCES: Asistencia Técnica líneas de base ESCA.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional /Especialista en Seguimiento y Evaluación de la DSD.	X	X	X	X	X	X	X	X						
	Realización de reuniones regionales anuales de la Instancia Ejecutiva del MCES.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional														
Cierre de las actividades R4, 5 y 6.		Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional									X					
Acciones transversales																
Costos operacionales		SGSICA/DSD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Visibilidad y comunicación: Estrategia de Comunicación Programa y ESCA		Equipo técnico del componente de fortalecimiento institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoreo y evaluación		SGSICA y UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contingencias		SGSICA y UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase de consolidación y cierre																
FC Cierre del programa y transferencia de los activos		SGSICA y UE									X			X	X	X
FC Auditoría y Evaluación final externa		SGSICA y UE								X	X			X	X	X



DEBE DECIR:

Anexo II: Cronograma de Actividades

Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1 2014		AÑO 2 2015		AÑO 3 2016		AÑO 4 2017		AÑO 5 2018		AÑO 6 2019		AÑO 7 2020		AÑO 8 2021		Año 9 2022
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	Sem. 17
Fase de organización y arranque																			
FOA1: Selección y contratación del personal del Programa		SGSICA/DSD			X														
FOA2: Instalación y equipamiento de las oficinas (R1,2 y 3)		Equipo técnico Componente Prevención				X													
FOA3: Acuerdos de cooperación con instancias nacionales, regionales/departamentales y locales (R1,2 y3)		Equipo técnico Componente Prevención				X	X												
FOA4: Adquisición de vehículos, equipo informático y mobiliario.		Equipo técnico Componente Prevención				X	X												
Fase de desarrollo																			
RIA1: Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia.	Elaboración de los diagnósticos sobre el marco normativo e institucional de las tres zonas de intervención.	Equipo técnico Componente Prevención				X	X												
	Facilitación y fortalecimiento de espacios de consenso y trabajo en la actuación coordinada entre los distintos agentes locales	Equipo técnico Componente Prevención				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
RIA2: Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités sectoriales, en su sentido más amplio, en diseño, gestión y monitoreo de Planes Municipales de Prevención de Violencia.	Diseño del plan de formación	Equipo técnico Componente Prevención						X	X										
	Desarrollo de material de capacitación y ejecución de acciones formativas.	Equipo técnico Componente Prevención									X	X	X	X					



Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1 2014		AÑO 2 2015		AÑO 3 2016		AÑO 4 2017		AÑO 5 2018		AÑO 6 2019		AÑO 7 2020		AÑO 8 2021		AÑO 9 2022
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	Sem. 17
R1A3: Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en: estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos. Esta actividad está directamente vinculada con el anterior, buscando la integralidad de la formación se articulará un plan formativo que aborde a todos los operadores y agentes de intervención en el zona para el abordaje de la prevención de la violencia.	Desarrollo de material de capacitación.	Equipo técnico Componente Prevención					X	X	X	X	X	X							
	Ejecución de acciones formativas.	Equipo técnico Componente Prevención				X	X	X	X	X	X	X	x	x					
R2A1: Análisis y Mapeo de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios objeto del proyecto, y definición de propuestas de líneas de trabajo para la prevención social de la violencia.	Elaboración de análisis y mapeo y definición de propuestas de líneas de trabajo.	Equipo técnico Componente Prevención							X	X	X	x							
R2A2: Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia, que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de el monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	Reuniones con grupo ad-hoc (rectorías Seguridad/ Prevención de cada país) para planificación, seguimiento y validación de las actividades.	Equipo técnico Componente Prevención					X	X	X	X	X	x							
	Seguimiento y monitoreo	Equipo técnico Componente Prevención					X	X	X	X	X	X	x	x	x	x			
R2A3: Formulación y validación de una estrategia de sostenibilidad de las políticas municipales de prevención social de la violencia y adicionalmente una sistematización de buenas prácticas e intercambio de experiencias en el ámbito regional y nacional. Se evaluará la posibilidad de: realizar en el marco de los planes municipales actividades conjuntas.	Formulación de una estrategia de sostenibilidad.	Equipo técnico Componente Prevención										X	X	X	X	X			
	Sistematización de buenas prácticas.	Equipo técnico Componente Prevención							X	X	X	X	x	x	x	x			
	Evento de intercambio de experiencias y buenas prácticas a nivel regional en materia de políticas municipales de prevención de la violencia.	Equipo técnico Componente Prevención					X		X	X	X		x						
R3A1: Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de violencia y la recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en	Ejecución de obras nivel municipal y de comunidades.	Equipo técnico Componente Prevención					X	X	X	X	X	X	X	x	x	x			



Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1 2014		AÑO 2 2015		AÑO 3 2016		AÑO 4 2017		AÑO 5 2018		AÑO 6 2019		AÑO 7 2020		AÑO 8 2021		Año 9 2022
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	Sem. 17
situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural.																			
R3A2: Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	Diseño del programa e incorporación en los municipios del proyecto, sostenible.	Equipo técnico Componente Prevención						X	X	X	x	x	x	x					
	Ejecución de actividades a nivel municipal y de comunidades.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X	X	x	x				
R3A3: Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a población en riesgo.	Proceso de concurso y selección de proyectos.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X							
	Ejecución de actividades a nivel municipal y de comunidades.	Equipo técnico Componente Prevención								X	X	X	x	x	x				
R.3.A.4 Reactivación económica del sector de la mipyme ante la crisis de la pandemia del COVID-19.	Contratación y ejecución de la asistencia técnica	Por definir														X	X	X	
	Suministro para la reactivación económica	Por definir														X	X	X	
Cierre de las actividades R1, R2 y R3. (no pandemia)		Equipo técnico Componente Prevención													X	X			
R4A1: Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Elaboración de una actualización del diagnóstico y propuesta de mejoras al Plan Maestro de necesidades regionales en materia de formación profesional para las y los operadores del Sector de Justicia y Seguridad.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X																
	Realización de reunión interinstitucional para la presentación y validación de la actualización del diagnóstico de necesidades y propuesta de cambios al Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional		X															



Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1 2014		AÑO 2 2015		AÑO 3 2016		AÑO 4 2017		AÑO 5 2018		AÑO 6 2019		AÑO 7 2020		AÑO 8 2021		Año 9 2022
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	Sem. 17
R4A2: Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia.	Ejecución de acciones formativas de ámbito regional del Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X									
	Ejecución de acciones formativas de ámbito nacional del Plan Maestro de Formación Regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X									
	Reuniones del Comité Académico Intersectorial para el seguimiento del Plan Maestro de Formación Regional y reuniones interinstitucionales: Consejo Fiscal y Judicial y Comisión de Policías y Escuelas y Academias.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X			X									
R4A3: Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación.	Elaboración de un informe bianual sobre buenas prácticas formativas regionales.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X	X											
R4A4: Fortalecimiento institucional del CIADCA.	Tomando en consideración que las acciones de formación en materia de antinarcóticos han sido incorporadas completamente al Plan Maestro de Formación Regional, esta actividad queda asumida en el marco de la ejecución del Plan.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X									
R4A5: Fortalecimiento institucional del ICESPO.		Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X									
R5A1: Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución.	Realización de una (1) asistencia técnica para la elaboración de la Estrategia de articulación de instituciones regionales y nacionales con una identificación de actores, mecanismos de articulación y propuesta de hoja de ruta para la implementación de la ESCA.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional		X	X														



Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1 2014		AÑO 2 2015		AÑO 3 2016		AÑO 4 2017		AÑO 5 2018		AÑO 6 2019		AÑO 7 2020		AÑO 8 2021		AÑO 9 2022
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	Sem. 17
	Realización de un (1) taller regional para validar a nivel técnico el diagnóstico y la hoja de ruta para mejorar la coordinación interinstitucional a nivel nacional y regional.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional					X	X											
R5A2: Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica.	Gestión Centralizada Directa por parte de la COMJIB.	COMJIB y Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional/ Experto de Seguridad y Justicia de la DSD	X	X	X	X													
R6A1: Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad.	Contratación del personal operativo de la DSD para los años 2014, 2015, 2016 y 2017.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X									
	Bolsa para gastos de viajes para personal de la SG-SICA, DSD y otros actores.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional	X	X	X	X	X	X	X	X									
R6A2: Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la SGSICA para propiciar una ejecución combinada entre las instancias regionales y nacionales.	Realización de reuniones regionales anuales del Comité de Seguimiento del MCES: Asistencia Técnica líneas de base ESCA.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional /Especialista en Seguimiento y Evaluación de la DSD.	X	X	X	X	X	X	X	X									
	Realización de reuniones regionales anuales de la Instancia Ejecutiva del MCES.	Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional																	
Cierre de las actividades R4, 5 y 6.		Equipo técnico Componente Fortalecimiento Institucional									X								
Acciones transversales																			
Costos operacionales		SGSICA/DSD	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X



Actividad	Tareas/Acciones	Responsable	AÑO 1 2014		AÑO 2 2015		AÑO 3 2016		AÑO 4 2017		AÑO 5 2018		AÑO 6 2019		AÑO 7 2020		AÑO 8 2021		AÑO 9 2022
			Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 5	Sem. 6	Sem. 7	Sem. 8	Sem. 9	Sem. 10	Sem. 11	Sem. 12	Sem. 13	Sem. 14	Sem. 15	Sem. 16	Sem. 17
Visibilidad y comunicación: Estrategia de Comunicación Programa y ESCA		Equipo técnico del componente de fortalecimiento institucional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Monitoreo y evaluación		SGSICA y UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Contingencias		SGSICA y UE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Fase de consolidación y cierre																			
FC Cierre del programa y transferencia de los activos		SGSICA y UE																X	X
FC Auditoría y Evaluación final externa		SGSICA y UE		X		X		X		X		X		X		X		X	X



ANEXO III: Presupuesto de la Acción, que corresponde al anexo III de las condiciones particulares

Presupuesto por resultados

DONDE DICE:

PRESUPUESTO	UE	AECID	SUB-TOTAL	UTILIZACION DE INTERESES	TOTAL
R.1. Se han fortalecido las capacidades locales para la gestión en materia de prevención social de la violencia - tanto en los funcionarios públicos como de las comunidades locales	298,994 €		298,994 €		298,994 €
R.1.A.1 Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de la violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia	67,067 €		67,067 €		67,067 €
R.1.A.2 Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités sectoriales, en su sentido más amplio, en el diseño, gestión y monitoreo de los Planes Municipales de Prevención de la Violencia	134,402 €		134,402 €		134,402 €
R.1.A.3 Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos.	97,525 €		97,525 €		97,525 €
R.2. Planes Municipales de Prevención Social de la violencia elaborados e implementados de manera participativa sobre la base de diagnósticos comunitarios	569,328 €		569,328 €		569,328 €
R.2.A.1 Análisis de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios, elaboración de mapas y definición de líneas de trabajo para la prevención social de la violencia	22,016 €		22,016 €		22,016 €
R.2.A.2 Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	241,412 €		241,412 €		241,412 €
R.2.A.3 Formulación y validación de una estrategia de sostenibilidad de las políticas municipales de prevención social de la violencia y desarrollo de una sistematización, promoción de buenas prácticas e intercambio de experiencias en prevención social de la violencia	127,300 €		127,300 €		127,300 €
R.2.A.4 Coordinación y cooperación transfronteriza entre gobiernos locales, escuelas y universidades	178,600 €		178,600 €		178,600 €
R.3 Las acciones priorizadas de los Planes Municipales contribuyen a la prevención social de la violencia y promueven la seguridad ciudadana en las comunidades de las 3 zonas fronterizas.	3,553,578 €		3,553,578 €		3,553,578 €
R.3.A.1 Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de la violencia y recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural.	1,950,535 €		1,950,535 €		1,950,535 €
R.3.A.2 Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo	908,302 €		908,302 €		908,302 €
R.3.A.3 Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos y en general a la población en riesgo	694,741 €		694,741 €		694,741 €
R.4. Incrementadas las capacidades para el adecuado ejercicio profesional de los cuerpos policiales e instituciones encargadas de la seguridad pública, y ciudadana y de la justicia	2,961,848 €	4,092,464 €	7,054,311 €		7,054,311 €
R.4.A.1 Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia	35,192 €	82,241 €	117,433 €		117,433 €
R.4.A.2 Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia	2,859,353 €	3,767,110 €	6,626,463 €		6,626,463 €
R.4.A.3 Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación	- €	32,408 €	32,408 €		32,408 €
R.4.A.4 Fortalecimiento institucional del CIADCA	- €	14,308 €	14,308 €		14,308 €
R.4.A.5 Fortalecimiento institucional del ICESPO	67,302 €	196,397 €	263,699 €		263,699 €
R.5. Articuladas las instancias interinstitucionales nacionales a la visión y trabajos regionales en materia de seguridad y socializados los trabajos de la ESCA con los ministerios públicos y organismos judiciales de los países de Centroamérica	25,397 €	600,817 €	626,214 €		626,214 €
R.5.A.1 Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución	25,397 €	5,927 €	31,324 €		31,324 €
R.5.A.2 Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica (**)	- €	594,890 €	594,890 €		594,890 €
R.6. Fortalecidos los mecanismos de gestión y coordinación de las instituciones regionales y nacionales en materia de seguridad	1,289,805 €	773,173 €	2,062,978 €		2,062,978 €
R.6.A.1 Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad	1,043,732 €	714,121 €	1,757,853 €		1,757,853 €
R.6.A.2 Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la Secretaría General del SICA para propiciar un ejecución combinada de instancias regionales y nacionales	246,073 €	59,052 €	305,125 €		305,125 €
6. Información & Visibilidad	305,000 €	- €	305,000 €	189,934 €	494,934 €
7. Overhead AECID	700,000 €	- €	700,000 €		700,000 €
8. FUNCIONAMIENTO	2,996,050 €	232,951 €	3,229,001 €	224,381 €	3,453,382 €
8.1 Personal (*)	2,465,000 €	232,951 €	2,697,951 €		2,697,951 €
8.2 Costos Operacionales (***)	531,050 €	- €	531,050 €	224,381 €	755,431 €
9. Monitoreo & Evaluación Externa (**)	- €	- €	- €		- €
10. Imprevistos (***)	- €	- €	- €		- €
TOTAL	12,700,000 €	5,699,405 €	18,399,405 €	414,314 €	18,813,719 €

Nota: Base de Addendum 4 actualizada con ajustes informados en diciembre 2019

Add. N°5 Acuerdo de Delegación DCI-ALA/2013/335-311

Página 20 de 23

Información de Firmantes del Documento

11/08/2020 17:53 (CEST) Sello de tiempo

ALDAMA CALLES, CRISTINA
COORDINADORA GENERAL (OTC-EL SALVADOR)

URL de validación: <https://ptfirma.aecid.es/pf/valida>

CSV : 2kGSB6vjMl0ss6lr/SHr4bVoz7ITMpyBnXTGEWCWQnw=



DEBE DECIR:

PRESUPUESTO	UE	AECID	SUB-TOTAL	UTILIZACION DE INTERESES	TOTAL
R.1. Se han fortalecido las capacidades locales para la gestión en materia de prevención social de la violencia - tanto en los funcionarios públicos como de las comunidades	290,807 €		290,807 €		290,807 €
R.1.A.1 Diagnóstico institucional de los municipios seleccionados en materia de prevención de la violencia y creación o fortalecimiento de los comités locales de prevención social de la violencia	67,067 €		67,067 €		67,067 €
R.1.A.2 Diseño y ejecución de un programa regional de formación y actualización profesional dirigido a comités sectoriales, en su sentido más amplio, en el diseño, gestión y monitoreo de los Planes Municipales de Prevención de la Violencia	130,846 €		130,846 €		130,846 €
R.1.A.3 Ejecución de un plan de formación, dirigido a los y las promotoras y/o agentes que actúan o influyen en el nivel comunitario de las zonas de intervención, en estrategias de prevención social de la violencia, liderazgo comunitario y resolución de conflictos.	92,894 €		92,894 €		92,894 €
R.2. Planes Municipales de Prevención Social de la violencia elaborados e implementados de manera participativa sobre la base de diagnósticos comunitarios	417,340 €		417,340 €		417,340 €
R.2.A.1 Análisis de los factores de riesgo y vulnerabilidad en los municipios, elaboración de mapas y definición de líneas de trabajo para la prevención social de la violencia	18,975 €		18,975 €		18,975 €
R.2.A.2 Elaboración participativa de los planes municipales de prevención social de la violencia que deberán contener una programación operativa anual, un sistema de monitoreo, seguimiento y evaluación de los planes con indicadores de resultados, productos e impacto.	236,094 €		236,094 €		236,094 €
R.2.A.3 Formulación y validación de una estrategia de sostenibilidad de las políticas municipales de prevención social de la violencia y desarrollo de una sistematización, promoción de buenas prácticas e intercambio de experiencias en prevención social de la violencia	78,215 €		78,215 €		78,215 €
R.2.A.4 Coordinación y cooperación transfronteriza entre gobiernos locales, escuelas y comunidades.	84,056 €		84,056 €		84,056 €
R.3 Las acciones priorizadas de los Planes Municipales contribuyen a la prevención social de la violencia y promueven la seguridad ciudadana en las comunidades de las 3 zonas fronterizas.	3,496,782 €		3,496,782 €	481,990 €	3,978,772 €
R.3.A.1 Ejecución de obras públicas para atención a víctimas de la violencia y recuperación de espacios urbanos en comunidades y barrios con población en situación de riesgo para la consecución de espacios de convivencia libres de violencia que incluya actividades dedicadas al ocio, la cultura, el deporte y la recreación, como nuevos espacios de convivencia pacífica, con visión de género, generacional y étnico-cultural.	1,739,594 €		1,739,594 €		1,739,594 €
R.3.A.2 Elaboración y puesta en marcha de un programa de inserción laboral a través de proyectos de formación técnica y emprendimiento juvenil para jóvenes en situación de riesgo social.	693,741 €		693,741 €		693,741 €
R.3.A.3 Puesta en marcha de proyectos de prevención de la violencia en los territorios, atendiendo especialmente a población migrante, mujeres, niños y adolescentes de ambos sexos	63,447 €		63,447 €		63,447 €
R.3.A.4 Reactivación económica del sector de la mipyme ante la crisis de la pandemia del COVID-19	1,000,000 €		1,000,000 €	481,990 €	1,481,990 €
R.4. Incrementadas las capacidades para el adecuado ejercicio profesional de los cuerpos policiales e instituciones encargadas de la seguridad pública, y ciudadana y de la justicia	2,961,847 €	4,092,464 €	7,054,311 €		7,054,311 €
R.4.A.1 Diagnóstico y diseño de las necesidades y capacidades existentes en la región en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia	35,193 €	82,241 €	117,434 €		117,434 €
R.4.A.2 Ejecución de planes maestros de formación regional en materia de formación profesional y técnica en seguridad pública y ciudadana y de la justicia	2,859,353 €	3,767,110 €	6,626,463 €		6,626,463 €
R.4.A.3 Sistematización y aplicación de buenas prácticas en materia de formación	- €	32,408 €	32,408 €		32,408 €
R.4.A.4 Fortalecimiento institucional del CIADCA	- €	14,308 €	14,308 €		14,308 €
R.4.A.5 Fortalecimiento institucional del ICESPO	67,302 €	196,397 €	263,699 €		263,699 €
R.5. Articuladas las instancias interinstitucionales nacionales a la visión y trabajos regionales en materia de seguridad y socializados los trabajos de la ESCA con los ministerios públicos y organismos judiciales de los países de Centroamérica	25,397 €	600,817 €	626,214 €		626,214 €
R.5.A.1 Fortalecimiento de la apropiación por parte de las instituciones nacionales de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica para su efectiva ejecución	25,397 €	5,927 €	31,324 €		31,324 €
R.5.A.2 Armonización de la legislación penal para combatir eficazmente el crimen organizado en Centroamérica (**)	- €	594,890 €	594,890 €		594,890 €
R.6. Fortalecidos los mecanismos de gestión y coordinación de las instituciones regionales y nacionales en materia de seguridad	1,289,805 €	773,173 €	2,062,978 €		2,062,978 €
R.6.A.1 Fortalecimiento de la capacidad de la Secretaría General del SICA como coordinadora de las instancias regionales para la efectiva ejecución de la Estrategia de Seguridad	1,043,732 €	714,121 €	1,757,853 €		1,757,853 €
R.6.A.2 Fortalecimiento de los mecanismos administrativos-financieros de la Secretaría General del SICA para propiciar un ejecución combinada de instancias regionales y nacionales	246,073 €	59,052 €	305,125 €		305,125 €
6. Información & Visibilidad	361,689 €	- €	361,689 €	- €	361,689 €
7. Overhead AECID	700,000 €	- €	700,000 €	- €	700,000 €
8. FUNCIONAMIENTO	3,156,332 €	232,951 €	3,389,283 €	50,667 €	3,439,950 €
8.1 Personal (*)	2,488,593 €	232,951 €	2,721,544 €		2,721,544 €
8.2 Costos Operacionales (***)	667,740 €	- €	667,740 €	50,667 €	718,407 €
9. Monitoreo & Evaluación Externa (**)	- €	- €	- €	- €	- €
10. Imprevistos (***)	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL	12,700,000 €	5,699,405 €	18,399,405 €	532,657 €	18,932,062 €



Presupuesto por rubros

DONDE DICE:

Rubros (euros)	UE	AECID	SUB-TOTAL	UTILIZACION DE INTERESES	TOTAL
1. Servicios	5,584,723 €	4,707,421 €	10,292,144 €	- €	10,292,144 €
1.1 Asistencia técnica	1,075,996 €	8,400 €	1,084,396 €		1,084,396 €
1.2. Otras Asistencias Técnicas	374,436 €	798,713 €	1,173,149 €		1,173,149 €
1.3 Seguimiento & Evaluación Externas (*)	- €	- €	- €		- €
1.4. Estudios	- €	- €	- €		- €
1.5 Capacitación, Educación, Investigación	3,858,177 €	3,837,242 €	7,695,419 €		7,695,419 €
1.6 Intercambios de Experiencias	276,114 €	63,066 €	339,180 €		339,180 €
1.7 Otros Servicios	- €	- €	- €		- €
1.8 Fondo para planes municipales: capacitación-capital	- €	- €	- €		- €
2. Suministros	1,259,727 €	164,143 €	1,423,870 €	- €	1,423,870 €
2.1. Adquisición de vehículos	93,208 €	- €	93,208 €		93,208 €
2.2 Adquisición de equipos informáticos y mobiliario	341,768 €	164,143 €	505,911 €		505,911 €
2.3 Fondo para planes municipales	824,751 €	- €	824,751 €		824,751 €
3. Obras	1,854,500 €	- €	1,854,500 €	- €	1,854,500 €
3.1 Fondo para planes municipales	1,854,500 €	- €	1,854,500 €		1,854,500 €
4. Subvenciones	- €	594,890 €	594,890 €	- €	594,890 €
4.1. Subvención COMBJIB	- €	594,890 €	594,890 €		594,890 €
5. Información y Visibilidad	305,000 €	- €	305,000 €	189,934 €	494,934 €
5.1. Comunicación y visibilidad	305,000 €	- €	305,000 €	189,934 €	494,934 €
6. Funcionamiento	3,696,050 €	232,951 €	3,929,001 €	224,381 €	4,153,382 €
6.1 Personal	2,465,000 €	232,951 €	2,697,951 €	- €	2,697,951 €
6.2 Funcionamiento coordinación programa (territorial y regional) (***)	531,050 €	- €	531,050 €	224,381 €	755,431 €
6.3 Overhead AECID	700,000 €	- €	700,000 €		700,000 €
7. Imprevistos (**)	- €	- €	- €		- €
TOTAL	12,700,000 €	5,699,405 €	18,399,405 €	414,314 €	18,813,719 €

Nota: Base de Addendum 4 actualizada con ajustes informados en diciembre 2019



DEBE DECIR:

Rubros (euros)	UE	AECID	SUB-TOTAL	UTILIZACION DE INTERESES	TOTAL
I. Servicios	5,874,641 €	4,707,421 €	10,582,062 €	- €	10,582,062 €
1.1 Asistencia técnica	1,875,996 €	8,400 €	1,884,396 €		1,884,396 €
1.2. Otras Asistencias Técnicas	325,351 €	798,713 €	1,124,064 €		1,124,064 €
1.3 Seguimiento & Evaluación Externas (*)	- €	- €	- €		- €
1.4. Estudios	- €	- €	- €		- €
1.5 Capacitación, Educación, Investigación	3,500,083 €	3,837,242 €	7,337,325 €		7,337,325 €
1.6 Intercambios de Experiencias	173,211 €	63,066 €	236,277 €		236,277 €
1.7 Otros Servicios	- €	- €	- €		- €
1.8 Fondo para planes municipales: capacitación-capital	- €	- €	- €		- €
2. Suministros	948,377 €	164,143 €	1,112,520 €	481,990 €	1,594,510 €
2.1. Adquisición de vehículos	93,208 €	- €	93,208 €		93,208 €
2.2 Adquisición de equipos informáticos y mobiliario	326,366 €	164,143 €	490,509 €		490,509 €
2.3 Fondo para planes municipales	528,803 €	- €	528,803 €	481,990 €	1,010,793 €
3. Obras	1,658,961 €	- €	1,658,961 €	- €	1,658,961 €
3.1 Fondo para planes municipales	1,658,961 €	- €	1,658,961 €		1,658,961 €
4. Subvenciones	- €	594,890 €	594,890 €	- €	594,890 €
4.1. Subvención COMBJIB	- €	594,890 €	594,890 €		594,890 €
5. Información y Visibilidad	361,689 €	- €	361,689 €	- €	361,689 €
5.1. Comunicación y visibilidad	361,689 €	- €	361,689 €	- €	361,689 €
6. Funcionamiento	3,856,332 €	232,951 €	4,089,283 €	50,667 €	4,139,950 €
6.1 Personal	2,488,593 €	232,951 €	2,721,544 €	- €	2,721,544 €
6.2 Funcionamiento coordinación programa (territorial y regional) (***)	667,740 €	- €	667,740 €	50,667 €	718,407 €
6.3 Overhead AECID	700,000 €	- €	700,000 €		700,000 €
7. Imprevistos (**)	- €	- €	- €		- €
TOTAL	12,700,000 €	5,699,405 €	18,399,405 €	532,657 €	18,932,062 €

Add. N^o 5 Acuerdo de Delegación DCI-ALA/2013/335-311

Página 23 de 23

 Firmado electrónicamente el 07/08/2020 21:51 (UTC+02) de conformidad con el artículo 4.2 (Validez de los documentos electrónicos) de la Decisión 2004/563 de la Comisión

Información de Firmantes del Documento

11/08/2020 17:53 (CEST) Sello de tiempo

ALDAMA CALLES, CRISTINA
COORDINADORA GENERAL (OTC-EL SALVADOR)

URL de validación: <https://ptfirma.aecid.es/pf/valida>

CSV : 2kGSB6vjMI0ss6lr/SHr4bVoz7ITMpyBnXTGEWCWQnw=

