

DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y DE LAS TAREAS DELEGADAS «Apoyo al dispositivo de ayuda a la toma de decisión y refuerzo de las capacidades de la Agencia Regional para la Agricultura y la Alimentación (ARAA)»

Resultado 1. Puesta en funcionamiento de la Célula de Información Info-Stocks y de sus herramientas

3) El texto de la Actividad 1.1 se reemplaza por el texto siguiente y al Resultado 1 se le añaden 3 nuevas actividades:

Actividad 1.1. Apoyo a la puesta en marcha de la Célula de información y de ayuda a la toma de decisión dentro de la Unidad técnica/ARAA

La presente Adenda pone fin a los contratos siguientes (i) Jefe de la Célula Info-Stocks; (ii) Analista Regional de Seguridad Alimentaria y Mercado, y (iii) Experto en estadística, a partir de junio de 2019, y esta Actividad contribuirá, a partir de ahora, a los costes de funcionamiento (adquisición de mobiliario de oficina, material informático, transporte, comunicaciones y otros).

Actividad 1.6. Capitalización en profundidad de las operaciones de la RRSA y análisis económico de las operaciones de abastecimiento de la RRSA.

Esta Actividad se centrará en el estudio de la modalidad de abastecimiento elegida por el proyecto y en un análisis comparativo del coste de oportunidad de esta modalidad en relación con otras modalidades viables.

Actividad 1.7. Conferencia internacional sobre el sistema de almacenamiento en África Occidental + Mesa redonda de los socios + Informe general sobre el sistema regional de reservas y experiencias/enseñanzas.

Se tratará de una conferencia internacional y un intercambio de buenas prácticas en materia de gestión pública y privada de las estructuras de las reservas de seguridad alimentaria, a nivel local, regional y nacional, lo que servirá, además, para organizar una mesa redonda con donantes internacionales e instituciones interesadas. Esta Actividad será cofinanciada por el componente 1 y el componente 5, teniendo en cuenta las exigencias financieras de la organización y celebración de una conferencia semejante.

Actividad 1.8. Análisis de la situación de la alimentación del ganado en la región, estudio de la oferta y desarrollo de un módulo que se añadirá al manual de procedimientos de la RRSA, en relación con la adquisición de alimentos para el ganado, incluido el modelo de contrato marco de la industria con la CEDEAO, y el taller de evaluación.

Esta Actividad se llevará a cabo de forma complementaria al manual de procedimientos de las operaciones de la reserva regional, mediante la elaboración del módulo sobre suministro de alimentos para el ganado y la movilización de las reservas de los mismos.

4) El texto de la sección Imprevistos y gastos administrativos de la AECID se modifica como sigue:

Además de las actividades anteriormente enumeradas, el importe total delegado a la AECID incluye una partida “imprevistos” específica para la acción gestionada por la AECID (4% de los costes directos) de 172.200 EUR, así como los costes indirectos, fijados en el 7% de los costes directos admisibles (incluidos los imprevistos); es decir, un importe máximo de 314.018 EUR.

5) El texto de la sección 5. Coste y plan de financiación, se modifica como sigue:

El coste total de la acción, de un importe máximo de 4.800.000 EUR (incluidos los costes indirectos del 7% de AECID), se abonará a través de una gestión centralizada indirecta con la AECID (objeto del presente Convenio de delegación) con arreglo a la letra c) del apartado 2 del artículo 52 del Reglamento Financiero (CE, Euratom) nº 1605/2002. Este modo de aplicación se justifica por la experiencia y la profesionalidad de cooperación de la AECID con la CEDEAO y sus Estados miembros en temas relacionados con la agricultura y la seguridad alimentaria. El periodo de ejecución de la acción delegada es de 94 meses, y se divide en dos fases diferentes:

- una fase de puesta en marcha operativa que empieza con la entrada en vigor del Convenio de Financiación y dura 72 meses ; y
- una fase de conclusión de 18 meses de duración, que empieza en la fecha que señale el fin de la fase de puesta en marcha operativa.

6) El texto de la sección 8. Calendario de ejecución, se modifica como sigue:

Lógica de la intervención		Indicadores revisados	2016	2017	2018	Objetivos	Fuentes y medios de comprobación	Comentarios
Objetivo general	El objetivo es contribuir a responder eficazmente frente a las crisis alimentarias y reforzar la resiliencia de los hogares desde un enfoque de soberanía y seguridad alimentaria regional sostenibles, mediante la promoción de sistemas de reservas alimentarias de emergencia a diferentes niveles	Parte de la población sufre inseguridad alimentaria en caso de crisis (fases 3, 4 y 5 del marco armonizado: crisis, emergencia y hambruna)	4,30%	5,60%	4,20%	<20% en 2019	Análisis del marco armonizado (MA), datos de junio de 2016, junio de 2017 y junio de 2018 (AGRYMET/CILSS)	Hay que señalar que se trata de parte de la población analizada y no parte del total de la población, pues el MA no analiza a toda la población de los países
		Tasa de cobertura por los distintos sistemas de reservas de las necesidades del apoyo alimentario de emergencia proporcionado a las poblaciones vulnerables en caso de crisis			Burkina Faso: 38% Mali: 94% Níger: 84% Mauritania: 100% Senegal: 37% Chad: 83%	67% en 2019	Documento del taller de seguimiento PNR de noviembre de 2018 Notas técnicas de la Célula Info-Stocks	Tasas de ejecución de los planes de respuesta de los países facilitadas a noviembre de 2018 Únicamente hemos tenido en cuenta la tasa de cobertura de las necesidades alimentarias
OE1	Apoyo a la aplicación y la gobernanza de la estrategia regional de reservas de seguridad a través de los tres niveles de defensa movilizados en respuesta a las crisis alimentarias y nutricionales	Parte de los tipos de alimentos suministrados por la RSSA corresponden a las necesidades expresadas por el país solicitante		60%	100%	100% de los tipos de alimentos solicitados en 2019	Solicitudes de los países y albaranes de entrega	
		Existencia de las modalidades operativas de la reserva financiera	0	0	0	1 en 2019	Informe del Comité Ministerial Especializado AERE y del Consejo Estatutario de Ministros	- Aprobación en junio de 2018 del estudio del CTMS AERE sobre la reserva financiera - Trabajo conjunto con el BIDC para concluir los procedimientos operativos

	Tasa de cobertura de las necesidades alimentarias de emergencia de las poblaciones vulnerables de la fase 3 y superiores de los países para los que se ha movilizado la reserva			Burkina Faso: 4% Níger: 5%	34% al menos en 2019	Notas técnicas de la CIS	Tasa de ejecución de los planes de respuesta de los países facilitados en noviembre de 2018 Únicamente hemos tenido en cuenta la tasa de cobertura de las necesidades alimentarias
	Tasa de cobertura de las necesidades alimentarias de emergencia de las poblaciones vulnerables de la fase 3 y superiores de los países para los que se ha movilizado la reserva			Burkina Faso: 78% Mali: 94% Níger: 79% Mauritania: 100% Senegal: 37% Chad: 83%	al menos 66% en 2019	Documentos del taller de seguimiento PNR de noviembre de 2018 Notas técnicas de la Célula Info-Stocks	
	Tasa de cobertura de las necesidades alimentarias de emergencia de las poblaciones vulnerables de la fase 3 y superiores de los países para los que se han movilizado reservas locales					Documento del taller de seguimiento PNR de noviembre de 2018 Notas técnicas de la Célula Info-Stocks	
OE2	Refuerzo de los dispositivos de información sobre la seguridad alimentaria y la vulnerabilidad para una ayuda rápida y fiable a la toma de decisión, contribuyendo a la independencia y la eficiencia de la gestión de las reservas alimentarias a escala local, nacional y regional	Número de países que disponen de un dispositivo de información ECOAGRIS funcional	0	12	15	17 en 2019	Informe anual ECOAGRIS
		Número de indicadores documentados en el sistema ECOAGRIS	0	0	80	209 en 2019	Informe anual ECOAGRIS
		Número de notas técnicas elaboradas basándose en los datos del sistema ECOAGRIS	1	1	4	Al menos 4 al año	Informes del proyecto
		Índice de adopción y asunción de los procedimientos y de los principios del código de conducta de gobernanza de las reservas nacionales	N.D.	N.D.	N.D.	4 = Muy satisfactorio en 2019	Informes de evaluación del proyecto
							El código de conducta se está concluyendo

R1.1

La Reserva Regional de Seguridad Alimentaria es funcional y cuenta con las herramientas y mecanismos de gobernanza que le permiten intervenir para responder a las emergencias alimentarias y nutricionales, complementando las dos primeras líneas de defensa, basadas en mecanismos transparentes, equitativos y predecibles y en mecanismos financieros que aseguren su continuidad	Volumen total de las reservas físicas de la RRSA (toneladas)	0	15.413	31.422,50	60.000 toneladas, de las cuales 34.000 con financiación europea en 2019	Informe de actividades del proyecto Documentos de inventario de las reservas; Contratos de suministro de cereales	Se trata del nivel acumulado de las reservas físicas a 31 de diciembre del año (en reservas y en préstamos al país)
	Volumen de las intervenciones de la RRSA en las crisis alimentarias: reservas físicas (toneladas)	0	1 130	10 831	60.000 toneladas en 2019	Informe de la Célula Info-Stocks, Informe del Servicio de Operaciones	
	Plazo para la movilización de la RRSA (plazo, en número de días, entre la fecha de presentación de la solicitud y la de inicio de las entregas)		318	45 y 48	Como máximo 45 días	Informe de actividades del proyecto Notas de las deliberaciones del Comité de Gestión de la RRSA Memorando de Entendimiento de los Estados peticionarios de la CEDEAO Informe de operaciones	Nigeria: 24 de septiembre de 2016 - 8 de agosto de 2017 (318 días)
	Porcentaje de países que cumplen las condiciones de activación y que hayan formulado una solicitud		100%	66,66%	100 en 2019	Solicitud de los países; Informe país de la Célula Info-Stocks; Notas de las deliberaciones del Comité de Gestión de la RRSA	
	Tasa de aprobación de las solicitudes		100%	66,66%	100 en 2019	Solicitud de los países; Informe país de la Célula Info-Stocks; Notas de las deliberaciones del Comité de Gestión de la RRSA	

		Existencia de órganos de gestión de la RRSA (UTGR y Comité de Gestión) funcionales	1	1	2	2 (Comité de Gestión y UTGR) en 2019	Reglamento de creación del Comité de Gestión; Reglamento de creación de la UTGR; Informe de actividades del Comité de Gestión; Informe de actividades de la UTGR	Reservas a 30 de abril de 2018 (Mali, Burkina Faso, Togo, Ghana, Niger)
R1.2	Los países crean o refuerzan sus reservas nacionales de seguridad y cuentan con mecanismos de gobernanza transparentes, equitativos y previsibles y mecanismos financieros que garantizan la continuidad; su puesta en red contribuye a la respuesta y la solidaridad regionales	Volumen total de las reservas nacionales físicas de seguridad alimentaria (toneladas)			273.578,84	Al menos 360.464	Informe ECOAGRIS, Encuesta entre las estructuras nacionales de reservas, informes RESOGEST	
		Volumen total de las reservas financieras nacionales (en euros)					Informe ECOAGRIS, Encuesta entre las estructuras nacionales de reservas, informes RESOGEST	No se dispone de estadísticas
		Número de países que disponen de una política de reservas de seguridad alimentaria operativa	11	10	10	17 en 2019	Informe RESOGEST Informe del estudio de mutualización	Informe del estudio de mutualización (Burkina Faso, Cap Verde, Ghana, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Chad y Togo)
		Número de países que disponen de una reserva nacional física de seguridad alimentaria	8	7	7	14 en 2019	Informe RESOGEST	Informe del estudio de mutualización
		Número de países que disponen de una reserva financiera de seguridad alimentaria	11	11	11	14 en 2019	Informe RESOGEST	Informe del estudio de mutualización
		Número de estructuras nacionales miembros signatarios del marco de cooperación RESOGEST	14	14	14	17 en 2019	Documento del marco de cooperación; Informes de actividades RESOGEST	

	Número de países que han incluido el mecanismo de mutualización de las reservas en los textos que regulan las reservas nacionales	0	0	0	10 en 2019	Textos que regulan las reservas nacionales	Mecanismo en vías de adopción por los países
R1.3	Tasa de crecimiento de las reservas locales de seguridad alimentaria (toneladas)				20 en 2019	Estudio cartográfico Informes ECOAGRIS	No se dispone de estadísticas
	Existencia de un mecanismo de seguimiento y evaluación de los compromisos asumidos por las organizaciones en la aplicación de la Carta sobre el funcionamiento de las organizaciones de almacenamiento local	0	0	0	1 Carta operativa en 2019	Informes de las sesiones de la reunión de la red de almacenamiento local	Carta aún no desarrollada
	Número de gestores de reservas locales formados	0	0	95	Al menos 80 en 2019	Informes del proyecto Informes de formación	Campaña de información
	Número de plataformas reforzadas	0	0	0	2 en 2019	Informes del proyecto	Célula Info-Stocks
	Número de iniciativas de promoción de los sistemas de gestión de riesgos	0	0	0	2 en 2019	Informes del proyecto Acuerdos de cofinanciación con los socios de ejecución	
R2.1	Número de países que disponen de una red ECOAGRIS funcional y operativa	16	16	16	17 en 2019	Base de datos del ECOAGRIS; Actos de creación de los CNE Informes ECOAGRIS	ECOAGRIS
	Existencia de un sistema regional ECOAGRIS funcional y operativo	0	1	1	1 en 2019	Plataforma ECOAGRIS Informes ECOAGRIS	ECOAGRIS
	Número de países que utilizan el MA como herramienta de análisis de la seguridad alimentaria	17	17	17	17 en 2019	Dictamen del PREGEC; Informes de la RPCA; Plataforma ECOAGRIS	

R2.2	apoyo a la toma de decisiones, a fin de anticipar las crisis y seleccionar y orientar las intervenciones								Informes ECOAGRI
	Toma de decisiones rápidas y adecuadas, basadas en una información fiable e independiente, para movilizar el sistema de reservas alimentarias para responder a las crisis alimentarias y nutricionales	Número de boletines periódicos de análisis de datos	4	4	4	4	4 al año	Dictamen PREGEC; Informes de la RPCA; Plataforma ECOAGRI Informes ECOAGRI	
		Número de países que disponen de un mapa de vulnerabilidad	17	17	17	17	17 en 2019	Dictamen PREGEC; Plataforma ECOAGRI; Página de Internet de la RPCA Informes ECOAGRI	
		Número de boletines o de notas de apoyo a la toma de decisiones elaboradas por año	6	5	13	4 al año	Notas de la Célula Info-Stocks		
		Existencia de un manual de procedimientos de la reserva	0	0	0	1 en 2019	Manual de procedimiento		
		Número de países que disponen de planes de contingencia operativos y funcionales	13	13	13	12 en 2019	Planes de contingencia Informes del proyecto		
		Existencia de una página de Internet funcional de la ARAA en los tres idiomas de la CEDEAO (francés, inglés y portugués)	0	0	1	1 en 2019	Página de Internet de la ARAA		
		Número de auditorías de la gestión administrativa y financiera realizadas	2	4	2	5 en 2019	Informes de auditorías		
		Número de personal administrativo directivo formados por el proyecto	2	8	6	17 en 2019	Informes de formación Informe anual del proyecto		
								Estudios de capitalización sobre los planes de contingencia Taller de seguimiento PNR de noviembre de 2018 en Abiyán	

	Número de informes anuales presentados a la UE	1	1	1	5 en 2019	Informes del proyecto
	Número de reuniones de coordinación (CTS, CoPIL)	1	2	5	9 en 2019	Acta de las reuniones
Actividades de la intervención						
Actividades del Resultado 1	A.1.1. Apoyo a la puesta en marcha de la Célula de información y de ayuda a la toma de decisión dentro de la Unidad técnica/ARAA	Medios/actividades				
	A.1.2. Movilización ocasional de apoyos técnicos en la Célula, en particular en el ámbito del análisis de las modalidades de intervención adecuadas a la gestión de los distintos tipos de crisis	Medios de funcionamiento de la célula				
	A.1.3. Apoyo, a través de la movilización ocasional de expertos, a la definición de un marco de análisis y de ayuda a la toma de decisión basado en los distintos parámetros (vulnerabilidad, niveles de reservas de las demás líneas defensivas)	Apoyos técnicos ocasionales de analistas de la SA				
	A.1.4. Apoyo al análisis, a través del refuerzo del grupo regional de análisis, del Marco Armonizado (MA)	Apoyos técnicos ocasionales de analistas de la SA; Reuniones regionales				
	A.1.5. Apoyo a la valoración y publicación de la información	Reuniones regionales MA				
	A.1.6. Capitalización en profundidad de las operaciones de la RRSA y análisis económico de las operaciones de abastecimiento de la RRSA.	Participación en el foro de las SISAS				
	A.1.7. Organización de la Conferencia internacional sobre el sistema de almacenamiento en África Occidental	Apoyos a las publicaciones				
	A.1.8. Análisis de la situación de la alimentación del ganado en la región, estudio de la oferta y desarrollo de un módulo que se añadirá al manual de procedimientos de la RRSA, en relación con la adquisición de alimentos para el ganado, incluido el modelo de contrato marco de la industria con la CEDEAO, y el taller de evaluación.	Estudios y apoyos técnicos ocasionales				
Actividades del Resultado 2	A.2.1. Apoyo a los países para la concepción y la generalización de los planes de contingencia nacionales basados en la capitalización de las experiencias nacionales que permita extraer enseñanzas en relación con los dispositivos nacionales de prevención y gestión de las crisis alimentarias	Apoyos técnicos ocasionales				
	A.2.2. Apoyo a la creación de un plan de contingencia regional complementario de los planes nacionales bajo la égida de la ARAA	Reunión internacional				
Actividades del Resultado 3	A.3.1. Apoyo a la finalización y la aplicación del sistema de seguridad de los recursos financieros que abarque la asunción de las intervenciones de la reserva regional para garantizar su continuidad	Estudio y apoyos técnicos ocasionales				
		Talleres regionales y nacionales				
		Apoyo experto para los países				
		Estudio e informe ocasional				

	A.3.2. Definición de los principios y modalidades de reconstitución de las reservas	Estudio e informe ocasional
	A.3.3. Definición de las modalidades de contratación con las organizaciones de productores (contratos de adquisición)	Estudio e informe ocasional Campaña de información OP
	A.3.4. Análisis de la relación público-privada y/o de las ventajas comparativas en la gestión de depósito de reservas, y concepción de asociaciones público-privadas para la gestión técnica de las reservas	Estudio e informe ocasional
	A.4.1. Aplicación de procedimientos contables de referencia reconocidos a nivel internacional	Estudio e informe ocasional Talleres técnicos; cursos prácticos
Actividades del Resultado 4	A.4.2. Realización de auditorías externas independientes	Auditorías. Informe ocasional
	A.4.3. Aplicación de los procedimientos de control interno	Talleres técnicos; informe ocasional; cursos prácticos
	A.4.4. Aplicación de los procedimientos de contratación	Experto en contratación Talleres técnicos
	A.4.5. Creación y puesta en marcha de una estrategia integral de comunicación de la ARAA	Responsable de Comunicación. Apoyo a la creación Web. Apoyo a las publicaciones Cursos prácticos. Cursos de formación
Actividades del Resultado 5	A.4.6. Refuerzo de las capacidades del personal de la ARAA en distintos ámbitos	
	A.5.1 Coordinador	
	A.5.2 Ayudante del coordinador	
	A.5.3 Apoyo a la coordinación del proyecto	

