

CÓDIGO	Indicadores de ejecución verificables de forma objetiva	Unidad	Fuente de verificación	Base 2015	Objetivo Año 2018	Cumplimiento	Objetivo 2020	Cumplimiento
OBJETIVO GENERAL								
	<p>1. % Pobres. Urbano-rural.</p> <p>2. Tasa de malnutrición e inseguridad alimentaria. Nacional y por regiones.</p>	%	Estudios nutricional SMART y de seguridad alimentaria FSMS, Datos EMPCVM 2018 Encuestas de seguimiento SCAPP	<p>Tasa de pobreza 20.8 % en medio urbano</p> <p>Tasa de pobreza 59.8 % en medio rural</p> <p>Tasa de inseguridad alimentaria (enero de 2015) nacional 18.2%, Hodh El Charghi: 27.1%, Guidimakha: 33.1%, Assaba: 27,3%, Hodh El Gharbi: 21.1% MAG (junio de 2015) nacional 14 %, Hod El Charghi: 17.10 %, Guidimakha : 22.40%, Hod Gharbi: 13.50%, Assaba : 20.50%</p>	A determinar a partir de los objetivos de la estrategia post 2015, SCAPP a finales de 2016.		<p>Tasa de inseguridad alimentaria nacional 10% (horizonte 2030)</p> <p>A determinar según los objetivos de la estrategia post 2015, SCAPP a finales de 2016.</p>	
OBJETIVO ESPECÍFICO								

CÓDIGO	Indicadores de ejecución verificables de forma objetiva	Unidad	Fuente de verificación	Base 2015	Objetivo Año 2018	Cumplimiento	Objetivo 2020	Cumplimiento
	El Ministerio de Desarrollo Rural gestiona la política nacional		Informes de los talleres. Actas de las reuniones. Informe plurianual sobre la evaluación Informe de comité de la RIMRAP Seguimiento SCAPP y documento de evaluación intermedia SCAPP.	Sin base fija, no existe.	Ejecución de la política nacional en cuestiones de equidad y gestión de recursos sostenibles.		Ejecución y focalización en la gestión sostenible del cambio climático	
RESULTADOS								
R.1. Se han reforzado las capacidades institucionales de las organizaciones estatales y paraestatales pertinentes								
	Número de planes de recursos humanos elaborados	Documento	Plan de recursos humanos	0	1 Plan de RR.HH.	1		
	Número de planes anuales de formación (PAF) del Ministerio de Desarrollo Rural elaborados y actualizados	Documento	Plan de formación anual Sin plan de formación actualizado	0	1 PAF	1	1 PAF actualizado	

CÓDIGO	Indicadores de ejecución verificables de forma objetiva	Unidad	Fuente de verificación	Base 2015	Objetivo Año 2018	Cumplimiento	Objetivo 2020	Cumplimiento
	% del PAF realizado y objeto de seguimiento	%	Evaluación de la metodología de seguimiento del rendimiento individual y por ministerios. Cuadros de seguimiento de indicadores clave armonizados	0	40%		60%	
	Manual de procedimientos administrativos y financieros elaborado y utilizado	Documento	Manual de procedimientos	0	0%		1	
	% de servicios centrales que conocen y han puesto en práctica el manual de operación de los procedimientos administrativos y financieros	%	Informes sobre la puesta en práctica y la utilización del manual y los programas de archivo, inventario, uso de los equipos, misiones. Informe de seguimiento RIMRAP	0	0		75	

CÓDIGO	Indicadores de ejecución verificables de forma objetiva	Unidad	Fuente de verificación	Base 2015	Objetivo Año 2018	Cumplimiento	Objetivo 2020	Cumplimiento
	% de infraestructuras y equipamientos de ambos ministerios elaborados, inventariados y mantenidos y/o mejorados	%	Inventarios y mantenimiento de ambos ministerios, actualizaciones anuales de equipos e infraestructuras a nivel central y regional Planificación equipos e infraestructuras. Documentos de donación Contratos y recepciones	0	30		50	
	Número de planificaciones plurianuales (PT) de desarrollo rural elaboradas y coordinadas con los documentos del sector	Documento	Planificación plurianual Informe de seguimiento RIMPRAP	0	0	0	1	
	Número de cuadros de gastos a medio plazo (CDMT) elaborados de	Documento	CDMT Informe de seguimiento RIMRAP	0	0		1	

CÓDIGO	Indicadores de ejecución verificables de forma objetiva	Unidad	Fuente de verificación	Base 2015	Objetivo Año 2018	Cumplimiento	Objetivo 2020	Cumplimiento
	forma participativa							
	Número de planificaciones de estrategias nacionales sectoriales anuales (PA)	Documento	Plan anual sectorial (2020)	0	0		1	
R3. Se han desarrollado y difundido herramientas de conocimiento, de análisis y de divulgación de la información.								
	Número de intranet con información unificada a todos los niveles y que respondan a las necesidades de la planificación	Intranet	Informe de seguimiento de las actividades Intranet	0	1		1	
	Un cuadro de indicadores PNDA y PNDE puesto a disposición del Ministerio con elementos de seguimiento	Documento	Informe del cuadro de indicadores Informe de diagnóstico y propuesta de trabajo específica relativa a la SAN	-	50		70	

CÓDIGO	Indicadores de ejecución verificables de forma objetiva	Unidad	Fuente de verificación	Base 2015	Objetivo Año 2018	Cumplimiento	Objetivo 2020	Cumplimiento
	relativos a la SAN							
	Se pone a disposición del Ministerio una caja de herramientas para recopilar información y alimentar el sistema de información	Documento y herramienta de trabajo	Guía metodológica de realización de las encuestas. Fichas de seguimiento de los indicadores Modelos de informe de seguimiento para los niveles centrales y desconcentrados	0	0		1	
	Número de talleres anuales de capitalización y reparto en el marco del seguimiento y evaluación del programa	Taller	Informes de los talleres Informe elementos de capitalización Informe de seguimiento de las actividades RIMRAP	0	1	1 (2019)	2	
	Número de sitios web operativos con, al menos, bibliografía, legislación, agenda y	Sitio web	Un sitio web Informe de la actividad Informe de seguimiento RIMPRAP	0	0		1	

CÓDIGO	Indicadores de ejecución verificables de forma objetiva	Unidad	Fuente de verificación	Base 2015	Objetivo Año 2018	Cumplimiento	Objetivo 2020	Cumplimiento
	direcciones de correo electrónico puestas al día del conjunto de la plantilla de ambos ministerios							
	Número de elementos de comunicación finalizados y publicados por año	Publicación	Elementos de visibilidad realizados Informe de seguimiento RIMPRAP	0	1		2	

R.1. Se refuerzan las capacidades institucionales de las organizaciones estatales y paraestatales pertinentes
1.2.0 Coordinación con la DPSCE y todos los participantes en el refuerzo institucional (FAO, FIDA, BM, RIMRAP...) sobre el reparto de tareas y responsabilidades, y para la definición de un plan de acción RIMRAP; validación por parte del comité técnico del RIMRAP.
<i>Recursos humanos</i>
1.2.1 Elaboración de organigramas a futuro y listas de direcciones completas con perfiles y funciones de las direcciones centrales y regionales, desarrollo de una aproximación de carrera profesional, dando prioridad a medidas específicas que favorezcan el empleo femenino.
<i>Plan de formación</i>
1.2.3 Elaboración y evaluación de planes de formación general (herramientas de desarrollo, incluso GAR, y ajuste de las políticas en curso) y específica, para los niveles central y regional.
1.2.4 Ejecución de los planes de formación a nivel central, dando prioridad a la participación femenina.

<i>Procedimientos de trabajo</i>
1.2.5 Definición de un manual de procedimientos administrativos y financieros (archivo, inventario, utilización de equipos, órdenes de misión, etc.) para las estructuras centrales y desconcentradas sin perjuicio de los procedimientos nacionales existentes.
1.2.6 Difusión y aplicación del manual de procedimientos.
<i>Infraestructuras y equipamientos</i>
1.2.7 Mejora de infraestructuras y equipamientos (informática y mobiliario) de los departamentos centrales y regionales, en coordinación con el resto de actuaciones sectoriales, y concretamente las del RIMRAP.
<i>Planificación</i>
1.2.8 Realización y evaluación participativa de los planes plurianuales de las estrategias de desarrollo rural.
1.2.9 Realización de una primera planificación sectorial anual
1.2.11 Capitalización y difusión de los documentos programáticos de los subsectores dentro de las estrategias de los Ministerios de Agricultura y de Ganadería, con el fin de mejorar la organización, la integración y las sinergias entre proyectos.
R3. se desarrollan y difunden herramientas de conocimiento, análisis y divulgación de la información.
<i>Sistemas de información</i>
3.1.1 Diagnóstico y definición de herramientas para el seguimiento y evaluación centralizados al nivel de las Direcciones de Planificación de Agricultura y Ganadería en colaboración con las diversas fuentes de estadísticas (ONS, CSA, Ministerio de la Hidráulica, FAO...)
3.1.2 Puesta en marcha del sistema de información de desarrollo rural.
3.1.3 Diagnóstico y propuesta de trabajo específicos sobre los sistemas de información utilizados interna y externamente en los ministerios de Agricultura y de Ganadería con respecto a la SAN.
<i>Encuestas</i>
3.1.8 Guías metodológicas de realización de encuestas.
3.1.9 Complemento de la información de las bases de datos mediante encuestas.
<i>Difusión</i>
3.1.10 Creación y mejora de los sitios web y difusión de la información al público de ambos ministerios
3.1.12 Elaboración de materiales de visibilidad y comunicación institucional intra e intersectoriales.

Equivalencia entre indicadores

CÓDIGO	Indicadores de realización verificables de forma objetiva	
I.V.O. 1.1.1	<i>Plan de gestión de recursos humanos elaborado y ejecutado de forma efectiva. (Risap FAR 6. 1,2,4 FAR7. 7,11)</i>	Número de planes de recursos humanos (administrativos y técnicos) de los ministerios de Agricultura y de Ganadería elaborados y actualizados cada año
I.V.O.1.1.2	<i>Plan de formación extendido al conjunto de ambos ministerios y operativo. (Risap FAR 6. 8)</i>	
I.V.O.1.1.2.1.	<i>Planes anuales de formación 2016 y 2017 elaborados, ejecutados y evaluados.</i>	Número de planes anuales de formación (PAF), a nivel nacional y regional en los ministerios de Agricultura y de Ganadería, elaborados y evaluados.
I.V.O.1.1.2.2	<i>80% de PAF puestos en funcionamiento</i>	% de PAF en funcionamiento y objeto de seguimiento
I.V.O.1.1.3	<i>Manual de procedimientos administrativos y financieros definido y utilizado. (Risap FAR7. 2,3,4,6)</i>	

CÓDIGO	Indicadores de realización verificables de forma objetiva	
I.V.O.1.1.3.1	<i>Inventarios disponibles a nivel de las direcciones de planificación. Archivo organizado.</i>	% de los servicios centrales y desconcentrados que conocen y aplican el Manual operativo de procedimientos administrativos y financieros
I.V.O.1.1.3.2	<i>Seguimiento del mantenimiento y uso de los equipamientos realizados de forma correcta. Procedimientos administrativos conocidos</i>	
I.V.O.1.1.3.3	<i>Al menos el 40% de los procedimientos de archivo, inventario, uso de los equipamientos y misiones utilizados en las direcciones de cooperación de ambos ministerios.</i>	% de los procedimientos de archivo, inventario, uso de los equipamientos y misiones utilizados en las direcciones de cooperación de ambos ministerios.
I.V.O.1.1.4	<i>Realización de las inversiones y los equipamientos programados. (Risap FAR7. 2,3,4,6)</i>	
I.V.O.1.1.4.1	<i>30 % de las infraestructuras y equipamientos inventariados en ambos ministerios están preparados y, en su caso, mantenidos o mejorados</i>	% de las infraestructuras y equipamientos en ambos ministerios que están preparados, inventariados y mantenidos o mejorados
I.V.O.1.1.5.	<i>Planificación anual/trienal realizada y puesta en práctica de forma acorde a los documentos del sector. (Risap FAR 5, 48,49)</i>	

CÓDIGO	Indicadores de realización verificables de forma objetiva	
I.V.O.1.1.5.1	<i>Planificaciones trienales 2017-19 de ganadería y agricultura , compartidas y completadas</i>	Número de planificaciones trienales (PT) de ganadería y de agricultura elaboradas y puestas en práctica de forma acorde a los documentos del sector
I.V.O.1.1.5.2	<i>Cuadros de gastos a medio plazo trienales 2017-19 elaborados y funcionales</i>	Número de Cuadros de gastos a medio plazo (CDMT) elaborados y funcionales
I.V.O.1.1.5.3	<i>Realizada la planificación de la estrategia sectorial anual 2017 para ambos ministerios.</i>	Número de planificaciones de las estrategias sectoriales anuales (PA)
		Número de revisiones anuales de las planificaciones de estrategias nacionales sectoriales
I.V.O.1.1.5.4	<i>Puesta en práctica de al menos el 30 % de las recomendaciones de revisión de las estrategias anuales 2017</i>	% de las recomendaciones de revisión de las estrategias anuales incorporadas y puestas en práctica en posteriores estrategias
I.V.O.1.1.5.5	<i>Al menos el 30% de las recomendaciones de las revisiones de planificaciones trienales (2017- 2019) incorporadas y puestas en práctica</i>	

CÓDIGO	Indicadores de realización verificables de forma objetiva	
I.V.O.1.2.1	<i>Informe regional definido y transmitido desde el nivel regional al nivel central. (territorial y de gestión de crisis) (Risap FAR 7, 10 FAR8,9,10)</i>	Número de informes regionales de intervención sobre el estado de la agricultura, la ganadería, la seguridad alimentaria y la gestión del territorio transmitidos anualmente al nivel central por la delegación regional de las wilayas.
I.V.O.1.2.2.	<i>Plan de acción y financiación regional elaborado y puesto en práctica (Risap FAR 7, 10, FAR8,9,10)</i>	Número de planes de acción y financiación regional elaborados y puestos en práctica
I.V.O.1.2.2.1	<i>Plan de acción regional 2017</i>	
I.V.O.1.2.2.2	<i>Al menos 50% de la ejecución y 50% de las recomendaciones de los planes regionales anuales (2017) incorporadas y puestas en práctica en posteriores planes en las wilayas donde se interviene</i>	
I.V.O.1.2.3.	Número de actas de las reuniones de coordinación entre agentes a nivel territorial (Risap FAR 5, 42)	Número de actas de las reuniones de coordinación entre agentes a nivel territorial
I.V.O.1.2.4	Servicios técnicos formados en herramientas de prevención y gestión de <i>shocks</i> y crisis.	Servicios técnicos formados en herramientas de prevención y gestión de <i>shocks</i> y crisis.
I.V.O.1.2.5.	Seguimiento y puesta en común de los datos de gestión de las crisis agropastorales.	Elaboración de fichas de recogida de datos de gestión de crisis agropastorales y transmisión a niveles ejecutivos a tiempo de llevar a cabo las intervenciones de emergencia en las cuatro regiones de intervención, una vez adaptadas al contexto y normalizadas.

CÓDIGO	Indicadores de realización verificables de forma objetiva	
I.V.O.1.3.1.	<i>Sistemas de gestión de la información, planificación, seguimiento y evaluación de ambos ministerios, informatizados y compatibles. (Risap FAR 5, 44,45,46, FAR 8,1)</i>	
I.V.O.1.3.1.1	<i>Intranet con información unificada a todos los niveles y a la altura de las necesidades de la planificación</i>	Número de intranet con información unificada a todos los niveles y a la altura de las necesidades de la planificación
I.V.O.1.3.1.2	<i>Intranet de los ministerios de Agricultura y Ganadería operativas al 50% en las direcciones de planificación.</i>	% de funcionalidad de la intranet en los ministerios de Agricultura y de Ganadería
I.V.O.1.3.1.3	<i>70% de utilización de las intranet en las direcciones de cooperación</i>	% de utilización de las intranet en los servicios centrales y desconcentrados de ambos ministerios
I.V.O.1.3.1.4	<i>Cuadros de indicadores utilizados por al menos 50% de los proyectos y programas sectoriales activos de todos los agentes (PTF, sector privado, ONG).</i>	% de programas y proyectos sectoriales (ONG, PTF, sector privado) que alimentan el cuadro de indicadores del PNDA y el PNDE
I.V.O.1.3.1.5	<i>30% de la información referente a la SAN recopilada, analizada y difundida.</i>	% de la información referente a la SAN recopilada, analizada y difundida.
I.V.O.1.3.1.6	<i>60 % de los proyectos y programas activos, incluidos en las herramientas de planificación y seguimiento.</i>	% de los proyectos y programas activos que están incluidos en las herramientas de planificación y seguimiento.

CÓDIGO	Indicadores de realización verificables de forma objetiva	
I.V.O.1.3.2.	<i>Número de talleres de capitalización y puesta en común efectuados en el marco del seguimiento y la evaluación del programa (Risap FAR 2, 28FAR 5, 42)</i>	Número de talleres anuales de capitalización y puesta en común efectuados en el marco del seguimiento y la evaluación del programa
I.V.O.1.3.3.	<i>El sitio web de cada uno de los ministerios (Ganadería y Agricultura) operativo y puesto al día</i>	Número de sitios web operativos con al menos, bibliografía, legislación, agenda y direcciones de correo electrónico puestas al día para el conjunto de la plantilla de ambos ministerios
I.V.O.1.3.4.	<i>Número de elementos de comunicación finalizados y publicados</i>	Número de elementos de comunicación finalizados y publicados por año